




Affärsplan

Förvärv och utveckling av en naturnära
upplevelse-, utbildnings- och mötesgård i
Fliseryds-Boda, Mönsterås, Sverige

Förvärv och utveckling av en naturnära upplevelse-, utbildnings- och mötesgård

GRUNDARE

Robert Walter & Anna Walter

PLATS

Fliseryds-Boda, Mönsterås, Sverige

INVESTERINGSVOLYM

cirka 3.000.000 SEK

KREDITBEHOV

≈ 2.000.000 SEK

"Det var ingen semester, det var frihet."

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Affärsplanens struktur

01	Del 1 - Sammanfattning	7
	Projektöversikt	7
	Projektidé	8
	Planerade användningar	8
	Öppen kunskapsplattform	10
	Grundarprofil	11
	Finansiering & genomförande	12
	Samhällsvärde	13
02	Del 2 - Grundarprofil, hållning, identitet och historien bakom projektet	14
	Människorna bakom projektet	14
	Robert Walter - hantverk som uttryck för hållning	15
	Arbetsförståelse och personlig hållning	15
	Naturen som projektets grund	17
	Anna Walter - kunskap, gästfrihet och gemenskap	17
	Kunskap som gemensam resurs	18
	Det långsiktiga målet	19
03	Del 3 - Platsanalys, fastighet, byggnader och utvecklingspotential	20
	Utgångsläge	20
	Platsanalys - varför denna plats är lämplig	21
	Fastighetsanalys - de 5,3 hektaren	22
	Byggnadsanalys	24
	Infrastrukturstrategi	26
	Utvecklingsstrategi	27
	Bedömning ur företagsperspektiv	28
04	Del 4 - Affärsmodell, erbjudandestruktur och intäktskällor	29
	Affärsmodell - vad säljs faktiskt?	29
	Grundstruktur för affärsmodellen	30
	Ekonomisk logik	34

	Säsongsstrategi	35
	Målgruppsstrategi	36
	Avgränsning - vad denna plats medvetet inte är	37
	Långsiktig ekonomisk vision	37
05	Del 5 - Målgruppsanalys, positionering och marknadsstrategi	38
	Grundprincip - för vem skapas denna plats?	38
	Projektets positionering	38
	Huvudmålgrupper	39
	Internationell inriktning	42
	Prisstrategi	43
	Marknadsstrategi	44
	Varumärkesidentitet	45
	Vad gäster senare ska berätta	45
06	Del 6 - Juridisk struktur, tillstånd och genomförande i Sverige	46
	Grundprincip	46
	Fastighetens utgångsläge	47
	Rekommenderad företagsutveckling	48
	Byggrättslig strategi	49
	Vatten och avlopp	50
	Bagerihus - livsmedelsrätt	51
	Smedja - säkerhet och drift	51
	Arrangemang och externa aktörer	52
	Försäkringsstrategi	52
	Risk- och tillståndsstrategi	53
	Grundprincip för alla beslut	53
07	Del 7 - Byggfaser, investeringsplanering och genomförandestrategi (år 1-10)	54
	Utvecklingens grundprincip	54
	Investeringsstrategi	55
	Fas 1 - förvärv & funktionsduglighet	56
	Fas 2 - rundhus & möten	57
	Fas 3 - bagerihus & smedja	58
	Fas 4 - gästhus	60

	Fas 5 - konsolidering & tillväxt	61
	Resultat fas 5	62
	Investeringslogik	62
	Hantering av risker	63
	Mål efter 10 år	63
08	Del 8 - Finansplanering, lönsamhet och bankmässig kreditstrategi	64
	Finansplaneringens mål	64
	Utgångsläge	64
	Finansieringsmodell	65
	Investeringsplanering (första utvecklingssteg)	66
	Eget arbete som ekonomisk faktor	67
	Intäkter - fas 1 (år 1)	68
	Intäkter - fas 2-3 (år 2-4)	69
	Intäkter - måldrift (år 5-10)	69
	Kostnadsstruktur	70
	Likviditetsstrategi	70
	Kreditstrategi (bankversion)	71
	Bankargumentation	72
09	Del 9 - Riskanalys, stödmöjligheter och handlingssäkerhet	73
	Grundprincip	73
	Projektrisker - översikt	74
	Finansieringsrisk	74
	Tillstånds- och godkännanderisk	75
	Bygg- och renoveringsrisk	76
	Vatten- och avloppsrisk	76
	Turism- och beläggningsrisk	77
	Personlig risk	78
	Risk för identitetsförändring	79
	Stödmöjligheter (strategisk betraktelse)	80
	Handlingssäkerhet	81
	Tre nivåer av reservåtgärder	81
	Samlad bedömning	82

10	Del 10 - Genomförande, varumärkesuppbyggnad, marknadsföring och femårig utvecklingsplan	83
	Grundprincip	83
	Varumärket - vad människor ska uppleva	83
	Varumärkeslöfte	85
	Kommunikationsstrategi	86
	Sociala medier-strategi	87
	Samarbeten	88
	Gästresa (idealt förlopp)	88
	Uppbyggnaden som utvecklingsresa (5 år)	90
	Framgångsmätning	91
	Långsiktig bild	92
11	Del 11 - Långsiktig vision, livsmodell och slutbetraktelse	93
	Varför detta projekt uppstår	93
	Den långsiktiga livsmodellen	93
	Arbetets roll	94
	Familjens roll	94
	Gästernas roll	95
	Regionens roll	96
	Långsiktig utveckling av verksamheten	96
	Tillväxtens gränser	97
	Framgång - hur framgång definieras	97
	Bilden efter tio år	98
	Slutord	98
A	Bilaga	99
A	Bilaga A - Finansöversikt	99
A	Bilaga B - Investeringsöversikt	99
A	Bilaga C - Tidsplan	101
A	Bilaga D - Grundplansidé / funktionsområden	101
A	Bilaga E - Organisationsschema	102

Dokument	Bankversion av affärsplanen
Grundare	Robert Walter & Anna Walter
Plats	Fliseryds-Boda, Mönsterås, Sverige
Investeringsvolym	cirka 3.000.000 SEK
Kreditbehov	≈ 2.000.000 SEK
Datum	30 maj 2026

Del 1 - Sammanfattning

Projektöversikt

Robert Walter och Anna Walter planerar att förvärva och stegvis utveckla en befintlig gård i Fliseryds-Boda, Mönsterås kommun, Sverige.

På en fastighet om cirka 5,3 hektar, med befintligt bostadshus, ett långt framskridet fritidshus, stall-/ladubyggnader samt öppna ytor, ska det på lång sikt skapas en naturnära upplevelse-, utbildnings- och mötesgård.

Projektet har medvetet inte som mål att bli en klassisk turismanläggning.

I stället ska en plats skapas där:

- människor får uppleva vila och frihet
- kunskap förs vidare
- hantverk bevaras och förmedlas
- möten mellan gäster och lokalbefolkning uppstår
- naturen upplevs aktivt
- gemenskap kan växa frivilligt

Projektet riktar sig uttryckligen till:

- lokalbefolkning
- familjer
- svenska gäster
- internationella besökare
- naturintresserade
- hantverksintresserade
- människor med intresse för ett enkelt och medvetet liv

Ledande tanke:

"Det var ingen semester, det var frihet."

Projektidé

Gården byggs upp i flera utvecklingsfaser.

Utvecklingen sker medvetet ekonomiskt försiktigt och med en hög andel eget arbete.

Tyngdpunkten ligger på:

- låg initial belastning
- snabb användbarhet
- stegvis utbyggnad
- långsiktig bärkraft

Planerade användningar

Övernattning & vistelse

På kort sikt:

- färdigställande av det befintliga fritidshuset

På lång sikt:

- uppförande av 4 till 5 små gästhus
- användning året runt
- gemensamt sanitets- och duschhus
- naturnära boende

Utrustning:

- el
- isolering
- uppvärmning
- rinnande vatten
- små matlagningsmöjligheter

Kapacitet:

cirka 10 till 15 övernattande gäster

Positionering:

prisvärd upplevelse i stället för lyxerbjudande.

Rundhus - gårdens centrum

Planerat:

- traditionell träbyggnad
- cirka 15 meter i diameter
- öppen eldstad med rökfång
- litet kök
- bord och bänkar
- användning året runt

Användning:

- mötesplats
- workshops
- gemensamma måltider
- kulturarrangemang
- bröllop
- kunskapsförmedling
- säsongsbundna arrangemang

Ingen övernattning.

Smedja - hantverk & erfarenhet

Under Robert Walters ledning byggs en smedja upp.

Erbjudanden:

- smideskurser
- nybörjarworkshops
- beställningsarbeten
- försäljning av handgjorda produkter
- e-handel
- öppna verkstadsformat

Bagerihus - hantverk & gemenskap

Under Anna Walters ledning byggs ett bagerihus upp.

Erbjudanden:

- bakkurser
- matlagningsaktiviteter
- brödproduktion
- försäljningsdagar
- gårdsförsäljning

Verksamhet året runt.

Fokus ligger på:

- lättillgängliga erbjudanden
- familjevänlighet
- regional öppenhet

Öppen kunskapsplattform

Gården ska medvetet inte drivas enbart genom egna erbjudanden.

Utöver Robert och Anna Walters egna erbjudanden ska externa kursledare, hantverkare, konstnärer, naturpedagoger, kreativa aktörer och fackpersoner få möjlighet att använda gårdens infrastruktur för att föra vidare sin kunskap till andra människor.

Målet är att skapa ett utrymme där kunskap kan delas fritt.

Möjliga format:

- hantverkskurser
- naturpedagogik
- kreativa erbjudanden
- familjeprogram
- kulturarrangemang
- hälsoerbjudanden
- säsongsprogram
- seminarier
- gemensamma lärandeformat

Gården ser sig inte som en ren evenemangsyta.

Den ska bli en öppen plattform för möten, utbyte och utveckling.

Grundarprofil

GRUNDARPROFILER	
Robert Walter Yrkeskompetenser: • trädgårds- och landskapsanläggare • stuckatör • erfarenhet av timmer- och snickeriarbete • smed • omfattande eget hantverksarbete Roll: • byggnation • utveckling • infrastruktur • smedja • projektledning Eget arbete: 40 till 60 timmar per vecka. Vid behov ytterligare externt arbete för att säkra likviditeten.	Anna Walter Yrkeskompetenser: • kock • specialrådgivare inom spadbarns- och barnnutrition • gastronomi • kursledning • egenföretagande Befintlig inkomst bibehålls under uppbyggnadsfasen. Roll: • bagerihus • kurser • gäster • livsmedelserbjödanden

Finansiering & genomförande

Planerat förvärv:

cirka 950.000 SEK

Uppskattat totalt investeringsbehov för de första utvecklingsstegen:

cirka 3.000.000 SEK

Finansieringsmodell:

- stegvis finansiering
- eget arbete
- stödmedel
- organisk tillväxt

Prioritet fas 1:

- köp
- brunn (slutlig utbyggnad)
- avlopp (slutlig utbyggnad)
- färdigställande av fritidshus
- första intäkter

Samhällsvärde

Projektet har inte enbart ekonomiska mål.

Det ska:

- göra kunskap tillgänglig
- förbinda människor
- göra naturen upplevelsebar
- bevara hantverk
- främja kulturellt utbyte
- skapa utrymme för utveckling
- föra samman lokalbefolkning och gäster

Långsiktigt mål:

En plats där människor kan anlända, utvecklas och frivilligt bli del av en gemenskap.

Del 2 - Grundarprofil, hållning, identitet och historien bakom projektet

Människorna bakom projektet

Detta projekt uppstod inte ur en önskan att bygga upp en turismanläggning.

Det uppstod ur önskan att skapa en plats som får bestå.

Robert Walter och Anna Walter har med detta förehavande inte som mål att nå så många människor som möjligt, utan att låta en plats växa fram som kan få betydelse för dem som besöker den.

Gården ska vara ekonomiskt bärkraftig.

Samtidigt ska den förbli en plats där:

- arbete utförs
- lärande sker
- kunskap delas
- människor är välkomna
- naturen inte bara betraktas, utan upplevs

Utvecklingen sker medvetet stegvis.

Inte genom maximal investering.

Utan genom uppbyggnad, eget arbete och långsiktigt ansvar.

Robert Walter - hantverk som uttryck för hållning

Robert Walter bidrar med omfattande praktisk erfarenhet.

Yrkesbakgrund:

- trädgårds- och landskapsanläggare
- stuckatör
- erfarenhet av timmer- och snickerihantverk
- smed
- omfattande eget hantverksarbete

Grunden för hans arbete ligger dock inte enbart i hantverket.

Arbets sättet bygger på iakttagelse, förståelse och ett medvetet handhavande av befintliga strukturer.

Allt måste inte ersättas.

Allt måste inte byggas nytt.

Det första steget är att förstå vad som redan finns.

Denna tanke präglar både hanteringen av byggnader och relationen till landskap och människor.

Utvecklingen av gården sker därför inte mot platsen, utan tillsammans med dess möjligheter.

Arbetsförståelse och personlig hållning

För Robert Walter är arbete inte enbart framställning.

Arbete betyder gestaltning.

Inte i betydelsen kontroll, utan i betydelsen ansvar.

Målet är inte att bygga något som imponerar på kort sikt.

Målet är att skapa något som:

- är ärligt
- har mening
- får bestå

Denna hållning visar sig i flera grundprinciper.

Hantverksmässigt djup

Material betraktas inte bara funktionellt.

Det förstås, bearbetas och respekteras.

Perception och uppmärksamhet

Förmågan att se sammanhang, uppfatta stämningar och arbeta med befintliga förutsättningar är en central del av arbetssättet.

Detta gäller i lika hög grad för:

- byggnation
- natur
- samarbete
- gäster
- platsens utveckling

Ansvar utan överdrift

Människor ska inte styras eller formas.

Målet är att skapa rum där människor kan göra sina egna erfarenheter.

För detta behövs:

- förtroende
- tålamod
- tillförlitlighet
- öppenhet

Kvalitet i stället för perfektion

Höga krav på det egna arbetet är en del av projektet.

Inte utifrån en önskan om kontroll.

Utan utifrån ambitionen att motsvara det som förstås som gott och ärligt arbete.

Naturen som projektets grund

Naturen är inte dekoration.

Den är grund.

Gården uppstår ur övertygelsen att naturen kan ge orientering.

Inte genom tillbakadragande.

Utan genom förbindelse.

Ur detta uppstår projektets grundvärden:

- hållbarhet
- äkthet
- respekt för material
- respektfull hantering av landskapet
- långsiktigt tänkande
- medveten utveckling

Platsen ska därför inte verka konstgjord.

Den ska verka framvuxen.

Anna Walter - kunskap, gästfrihet och gemenskap

Anna Walter kompletterar projektet inom områdena mat, gästfrihet och kunskapsförmedling.

Yrkesbakgrund:

- kock
- specialrådgivare inom spädbarns- och barnnutrition
- erfarenhet från gastronomi
- erfarenhet av kursledning
- erfarenhet av egenföretagande
- befintlig verksamhet inom bakning i Sverige

Bagerihuset är inte tänkt som ett gastronomiskt huvudfokus.

Det ska bli en plats där människor:

- arbetar tillsammans
- lär sig tillsammans
- delar erfarenheter
- åter upplever enkla saker medvetet

Bakning förstås inte som en tjänst.

Utan som en gemensam upplevelse.

Kunskap som gemensam resurs

En central del av projektet är övertygelsen:

Kunskap ökar i värde när den delas.

Därför ska inte bara egna erbjudanden skapas.

Gården utvecklas medvetet så att även:

- externa kursledare
- hantverkare
- konstnärer
- naturpedagoger
- kreativa aktörer
- fackpersoner

kan använda platsen.

Inte som hyresgäster på en evenemangsyta.

Utan som medskapare av en öppen lärkultur.

Människor ska där kunna:

- undervisa
- lära sig
- prova
- föra vidare

Det långsiktiga målet

Om tio år ska gården inte mätas efter sin storlek.

Utan efter sin verkan.

En framgångsrik gård är för grundarna en plats:

- där familjen gärna lever
- där arbetet ger glädje
- där människor möts
- där kunskap förs vidare
- där naturen förblir upplevelsebar
- där frihet blir kännbar

Del 3 - Platsanalys, fastighet, byggnader och utvecklingspotential

Utgångsläge

Planen är att förvärva en befintlig gård i Fliseryds-Boda, Mönsterås kommun, Sverige.

Fastigheten omfattar:

- cirka 5,3 hektar mark
- befintligt huvudhus (med stort renoveringsbehov)
- fritidshus (cirka 80 % färdigställt)
- stall-/ladubyggnad
- ekonomibyggnader
- stora öppna ytor
- befintlig infart
- elanslutning
- internetförsörjning

Saknas eller ska nyanläggas:

- brunnanläggning
- avloppsanläggning
- senare turistisk infrastruktur

Projektet byggs medvetet på befintliga strukturer.

Målet är inte en fullständig nyexploatering, utan en ekonomiskt meningsfull vidareutveckling.

Platsanalys - varför denna plats är lämplig

Platsen erbjuder flera egenskaper som är avgörande för affärsmodellen.

Naturnära läge

Gården har tillräckligt avstånd och öppenhet för att:

- möjliggöra lugn
- genomföra mindre arrangemang
- integrera hantverksaktiviteter
- skapa övernattningserbjudanden

Omgivningen känns inte överexploaterad.

Därmed uppstår en miljö som stödjer frihet och självständighet.

Tillgänglighet

Den befintliga infarten möjliggör:

- privat ankomst
- materialtransporter
- vinterdrift
- senare besökaranslutning

Tillgänglighet vintertid har beaktats.

Detta förbättrar möjligheten till verksamhet året runt avsevärt.

Befintlig byggnadsstruktur

De befintliga byggnaderna minskar utvecklingsriskerna.

Gården har redan:

- central orientering
- byggnadskroppar
- ansatser till infrastruktur
- funktionell uppdelning

Därmed kan utvecklingen ske stegvis.

Fastighetsanalys - de 5,3 hektaren

Ytan ska inte bebyggas i sin helhet.

Platsens karaktär ska bevaras.

Den planerade användningen delas på lång sikt in i funktionsområden.

Område A - gårdens centrum

Bestandsdelar:

- huvudbyggnad
- fritidshus
- lada
- ekonomibyggnader

Funktion:

- verksamhetscentrum
- boende
- verkstader
- försörjning

Område B - mötesområde

Bestandsdelar:

- rundhus
- utomhusytor
- gemensamma vistelseytor

Funktion:

- workshops
- möten
- kurser
- arrangemang

Detta område bildar på lång sikt det sociala centrumet.

Område C - gästhus

Planerad utveckling:

- 4 till 5 hus

Ramdata:

- cirka 7 x 5 m
- isolerade
- el
- uppvärmning
- vattenanslutning
- liten matlagningsmöjlighet

Kapacitet:

- cirka 10 till 15 gäster

Byggnaderna ska medvetet placeras utspritt.

Inte som en bosättning.

Utan som en liten struktur i landskapsrummet.

Område D - lugn- och naturområden

Inte alla ytor ska användas ekonomiskt.

Delar förblir medvetet:

- öppna
- landskapsmässiga
- extensiva
- lugna

Detta är en del av erbjudandet.

Byggnadsanalys

Huvudbyggnad

Nuvarande skick:

stort renoveringsbehov.

Strategi:

Fas 1:

- rivning/återställande av olämpliga delar
- friläggning av strukturen
- teknisk bedömning

Därefter beslut:

- renovering
- delvis nybyggnation
- nybyggnation

Långsiktig användning:

privat bostadshus.

Detta beslut fattas medvetet inte före finansiering.

Fritidshus

Fritidshuset är den ekonomiskt viktigaste byggnaden i startfasen.

Status:

- cirka 80 % färdigt

Återstående arbeten:

- isolering
- el
- sanitet
- golv
- vaggytor

Uppskattade återstående kostnader:

- 50.000 till 70.000 SEK

Mål:

- färdigställande inom de första tre månaderna

Funktion:

första intäktskälla.

Lada / stall

Långsiktig användning:

- stall
- lager
- jordbruk

Ingen evenemangsanvändning planeras.

Ekonomibyggnader

Användning ännu öppen.

Potential:

- lager
- teknik
- verkstad
- senare kompletterande funktioner

Infrastrukturstrategi

Verksamheten förbereds redan från början för slutlig utbyggnad.

Vatten

Ny brunn.

Dimensionering:

- bostadshus
- fritidshus
- gästhus
- sanitetsbyggnad
- bagerihus
- arrangemang

Avlopp

Ny anläggning.

Dimensionering:

- långsiktig målkapacitet
- ingen mellanlösning

Energi

Befintlig elanslutning.

Strategi:

- använda befintlig infrastruktur
- bygga ut riktat

Utvecklingsstrategi

Utvecklingen sker medvetet inte samtidigt.

Fas 1

Köp och infrastruktur.

Prioritet:

- förvärv
- brunn
- avlopp
- fritidshus

Mål:

första intäkter.

Fas 2

Rundhus.

Mål:

- arrangemang
- kurser
- gemenskap

Fas 3

Bagerihus och smedja.

Mål:

- dagsgäster
- kurserbjudanden

Fas 4

Gästhus.

Mål:

- övernattningskapacitet

Fas 5

Optimering och utbyggnad.

Bedömning ur företagsperspektiv

Platsen har inte sin styrka i lyx.

Styrkan ligger i:

- befintliga strukturer
- högt eget arbete
- låg initial komplexitet
- stegvis tillväxt
- tydlig identitet

Fastigheten ses inte som ett spekulationsobjekt.

Den utgör grunden för en verksamhet som byggs upp långsiktigt.

Avslutande tanke:

Gården ska inte framstå som fullständigt utvecklad.

Den ska få växa.

Allt uppstår inte omedelbart.

Men allt uppstår med riktning.

Del 4 - Affärsmodell, erbjudandestruktur och intäktskällor

Affärsmodell - vad säljs faktiskt?

Gården säljer inte i första hand övernattningar.

Den säljer inte heller kurser.

Och den säljer inte arrangemang.

Projektets ekonomiska kärna består i att ge människor tillgång till en plats där de kan:

- uppleva natur
- kanna frihet
- lära sig färdigheter
- uppleva gemenskap frivilligt
- dela kunskap
- uppfatta tid på ett annat sätt

Intäkterna uppstår därför inte ur en enskild källa.

Affärsmodellen bygger medvetet på flera små och medelstora intäktströmmar.

Därmed skapas långsiktig stabilitet.

Grundstruktur för affärsmodellen

Projektet byggs upp på fem ekonomiska pelare.

Pelare 1 - övernattning

Mål:

Grundbeläggning och regelbundna intäkter.

Erbjudanden:

- fritidshus
- senare 4 till 5 gästhus

Koncept:

- enkelt
- hög kvalitet i upplevelsen
- ingen lyx
- naturnära
- familjevanligt

Utrustning:

- uppvärmning
- vatten
- el
- liten matlagningsmöjlighet

Prismål:

- cirka 600 till 900 SEK per stuga / natt

Målgrupp:

- familjer
- par
- naturturister
- Sverige-resenärer
- internationella gäster

Sarskild egenskap:

Gästerna ska själva få välja.

Det finns inget obligatoriskt program.

Pelare 2 - kurser och kunskapsförmedling

Mål:

Intäkter året runt.

Kursområden:

Egna erbjudanden:

- smide
- bakning
- matlagning
- hantverk

Externa erbjudanden:

- naturpedagogik
- kreativa erbjudanden
- hälsoerbjudanden
- kultur
- familjeerbjudanden
- säsongskurser

Möjliga intäktsmodeller:

- deltagaravgifter
- dagsbiljetter
- omsättningsandel
- lokalutnyttjande
- samarbeten

Sarskild egenskap:

Det är inte arrangören som står i centrum.

Utan vidareförmedlingen av kunskap.

Pelare 3 - hantverk & försäljning

Smedja

Erbjudanden:

- unika föremål
- dekoration
- verktyg
- konstföremål
- beställningsarbeten

Distribution:

- gårdsförsäljning
- arrangemang
- onlineförsäljning

Bagerihus

Erbjudanden:

- bröd
- säsong produkter
- bakdagar
- prova-på-erbjudanden

Distribution:

- gårdsförsäljning
- arrangemangsdagar

Långsiktigt:

liten livsmedelsproduktion.

Pelare 4 - arrangemang

Mål:

Synlighet och ytterligare besökarfloden.

Planerade format:

- hantverksmarknader
- julmarknader
- temaveckoslut
- medeltidsdagar
- fantasyarrangemang
- små bröllop
- säsongsfester

Ej avsett:

- stora evenemang
- festivaldrift
- massarrangemang

Grundprincip:

Kvalitet före storlek.

Pelare 5 - plats för tredje parts användning

Detta är en väsentlig del av konceptet.

Gården ska inte bara arrangera egna erbjudanden.

Människor ska kunna använda platsen aktivt.

Exempel:

- kursledare
- konstnärer
- hantverkare
- tränare
- pedagoger
- gemenskapsprojekt

Möjliga modeller:

- dagshyra
- andel
- samarbete
- gemensamma arrangemang

Därmed uppstår intäkter utan egen genomförandekapacitet.

Ekonomisk logik

Utvecklingen följer en enkel ordningsföljd:

- övernattning
- första intäkter
- rundhus
- fler erbjudanden
- längre vistelsetid
- fler kurser
- fler dagsgäster
- högre efterfrågan

Varje ny investering ska skapa ytterligare användning.

Ingen investering utan funktion.

Säsongsstrategi

Verksamheten ska inte bara vara beroende av sommaren.

Vår

Fokus:

- bakning
- natur
- helger
- kurser

Sommar

Fokus:

- övernattnig
- workshops
- familjer

Höst

Fokus:

- hantverk
- marknader
- kurser

Vinter

Fokus:

- bagerihus
- smedja
- rundhus
- möten
- vinterarrangemang

Verksamhet året runt är uttryckligen planerad.

Målgruppsstrategi

Alla gäster ska inte behandlas lika.

Platsen ska kunna ta emot olika behov.

Grupp A - återhämtning

Söker:

- lugn
- natur
- tillbakadragande

Grupp B - upplevelse

Söker:

- hantverk
- eld
- atmosfär

Grupp C - lärande

Söker:

- kurser
- utbyte
- utveckling

Grupp D - regionen

Söker:

- gemenskap
- aktivitet
- deltagande

Avgränsning - vad denna plats medvetet inte är

Gården ska medvetet inte vara:

- semesterpark
- lyxresort
- restaurangverksamhet
- evenemangshall
- museum
- medeltidskuliss
- festplats

Den ska förbli:

- levande
- öppen
- naturnära
- lugn
- äkta

Långsiktig ekonomisk vision

Målet är inte:

fler gäster.

Målet är:

- mer kvalitet per besök
- längre vistelse
- starkare förbindelse
- mer vidareförmedling

Ekonomisk framgång uppstår på lång sikt genom att människor frivilligt kommer tillbaka.

Inte för att de måste.

Utan för att de vill.

Avslutande tanke:

Människor ska inte konsumera platsen.

De ska uppleva den.

Del 5 - Målgruppsanalys, positionering och marknadsstrategi

Grundprincip - för vem skapas denna plats?

Gården skapas inte för en enda målgrupp.

Den utvecklas medvetet så att människor med olika behov kan uppleva samma plats på olika sätt.

Det sammanbindande elementet är inte ålder, ursprung eller inkomst.

Det är viljan att öppna sig för natur, möten, hantverk och enkelhet.

Platsen riktar sig medvetet inte till människor som vill konsumera så mycket som möjligt.

Den riktar sig till människor som vill uppleva.

Projektets positionering

Projektet positionerar sig mellan flera områden.

Inte helt turism.

Inte helt utbildning.

Inte helt kultur.

Utan som en självständig förbindelse av:

- naturnära vistelse
- hantverk
- kunskapsförmedling
- möten
- kultur
- frihet
- långsammare upplevelser

Positionering:

Naturnära upplevelse-, utbildnings- och mötesgård med verksamhet året runt.

Huvudmålgrupper

Målgrupp 1 - familjer

Motivation:

- gemensam tid
- natur
- avstånd från vardagen
- meningsfulla aktiviteter

Sökta upplevelser:

- bakning
- djur
- eld
- verkstader
- frihet

Relevanta erbjudanden:

- gästhus
- bagerihus
- rundhus
- naturområden

Målgrupp 2 - par

Motivation:

- lugn
- tid
- enkelhet
- förbindelse

Sökta upplevelser:

- gemensamt upplevande
- tillbakadragande
- natur
- lägereld

Relevanta erbjudanden:

- stugor
- vistelsestugor
- vinterdrift

Målgrupp 3 - hantverksintresserade

Motivation:

- lära sig färdigheter
- praktisk erfarenhet
- äkta material

Sökta upplevelser:

- smide
- byggande
- kurser
- utbyte

Relevanta erbjudanden:

- smedja
- workshops
- externa kursledare

Målgrupp 4 - natur- och frihetsorienterade

Motivation:

- avstånd
- nedvarvning
- naturupplevelse

Sökta upplevelser:

- enkel miljö
- självbestämmande
- lugn

Relevanta erbjudanden:

- övernattnings
- naturområden
- rundhus

Målgrupp 5 - regionala besökare

Denna målgrupp är särskilt viktig för projektet.

Gården ska medvetet inte enbart skapas för resenärer.

Människor från omgivningen ska kunna:

- delta
- lära sig
- besöka arrangemang
- själva genomföra erbjudanden

Möjlig användning:

- bakdagar
- marknader
- kurser
- verkstader
- möten

Målgrupp 6 - externa kursledare

Detta är en självständig målgrupp.

Gården ska aktivt tilltala människor som vill föra vidare kunskap.

Exempel:

- hantverkare
- konstnärer
- naturpedagoger
- tränare
- familjeerbjudanden
- kreativa aktörer

Gården blir därigenom inte bara leverantör.

Den blir infrastrukturhållare.

Internationell inriktning

Projektet begränsas inte till ett språk.

Målgrupper:

- Sverige
- tyskspråkigt område
- internationella gäster

Språk ses inte som ett tillträdeshinder.

Tyngdpunkten ligger på:

- atmosfär
- deltagande
- begriplighet genom upplevelse

Prisstrategi

Gården ska medvetet förbli tillgänglig.

Inte billig.

Men nåbar.

Övernattning

Riktpris:

- 600 till 900 SEK per stuga och natt

Positionering:

prisvärd upplevelse.

Bakкурser

Mål:

- låg inträdesbarriär

Fokus:

- deltagande i stället för exklusivitet

Smideskurser

Start:

- nybörjarerbjudanden

Senare:

- fördjupande format

Arrangemang

Grundprincip:

- hålla dem små
- inte maximal beläggning

Marknadsstrategi

Marknadsföring ska inte bygga på konstlad iscensättning.

Människor ska se:

- äkta arbete
- verklig utveckling
- äkta möten

Planerade kanaler:

- sociala medier
- webbplats
- regionala nätverk
- samarbeten
- arrangemang
- rekommendationer

Tyngdpunkt:

Dokumentation i stället för reklam.

Människor ska kunna följa uppbyggnaden.

Varumärkesidentitet

Platsen ska väcka följande känslor:

- frihet
- lugn
- äkthet
- nyfikenhet
- tillhörighet
- förtroende

Inte:

- konsumtion
- tidspress
- överbelastning

Vad gäster senare ska berätta

Inte:

"Där fanns mycket."

Utan:

"Där fick jag bara vara."

Inte:

"Det var perfekt."

Utan:

"Det var äkta."

Avslutande tanke:

Människor kommer på grund av idén.

De stannar på grund av atmosfären.

De kommer tillbaka på grund av känslan.

Del 6 - Juridisk struktur, tillstånd och genomförande i Sverige

Grundprincip

Projektet utvecklas i Sverige medvetet inte som en klassisk semesterverksamhet.

Planen är en verksamhetsmodell uppbyggd i flera steg med inslag av:

- boende
- logi
- hantverk
- kursverksamhet
- livsmedelsproduktion
- kultur
- arrangemang
- regionala möten

Kombinationen är projektets största styrka.

Den kräver en strukturerad tillståndsstrategi.

Mål:

- inte tillståndspröva allt samtidigt
- utveckling i steg som bygger på varandra

Fastighetens utgångsläge

Befintligt:

- bostadshus
- fritidshus
- stall / lada
- ekonomibyggnader
- öppna ytor

Nuvarande användning:

- jordbruk

Planerad användning:

- boende
- turism
- hantverk
- utbildning
- arrangemang

Projektet stäms tidigt av med myndigheter.

Rekommenderad företagsutveckling

Fas 1 - enskild firma

Mål:

- snabb projektstart
- låg administration
- låga initiala kostnader

Användning:

- uthyrning
- smedja
- bakerbjudanden
- första kurser

Fas 2 - ombildning till AB

Så snart:

- uthyrningen växer
- medarbetare tillkommer
- arrangemang ökar
- investeringarna stiger

Skäl:

- ansvar
- professionalisering
- finansiering
- tillväxt

Byggrättslig strategi

Prioriteringar:

Steg 1

- färdigställa fritidshuset

Steg 2

- vatten
- avlopp

Dimensionering:

- bostadshus
- fritidshus
- gästhus
- sanitetsbyggnad
- bagerihus
- dagsverksamhet

Steg 3

- rundhus

Användning:

- vistelse
- kurser
- möten
- arrangemang

Steg 4

- gästhus

Vatten och avlopp

Detta är den centrala tekniska grunden.

Beslutet har fattats medvetet:

- ingen mellanlösning
- förbereda slutlig utbyggnad direkt

Fordelar:

- färre ombyggnader
- planeringssäkerhet
- bättre utbyggbarhet

Dimensionering för:

- boende
- övernattning
- sanitet
- kurser
- dagsgäster

Vatten och avlopp betraktas som en infrastrukturinvestering.

Inte som driftkostnader.

Bagerihus - livsmedelsrätt

Bagerihuset drivs inte som ett privat hobbyområde.

Planerat:

- kurser
- produktion
- försäljning
- externa besökare

Av detta följer senare:

- livsmedelshygien
- dokumentation
- verksamhetsrutiner
- lämpliga lokaler

Fokus förblir litet och regionalt.

Ingen industriell produktion.

Smedja - säkerhet och drift

Smedjan utvecklas som:

- fristående enhet
- öppet tillgänglig
- med kursverksamhet

Planerat:

- öppen eld
- gas
- besökaraktivitet

Senare beaktas:

- säkerhetskoncept
- verksamhetsrutiner
- besökarledning
- försäkringsskydd

Smedjan är en sidoinkomst.

Inte huvudsaklig omsättningsbärare.

Arrangemang och externa aktörer

En väsentlig del av projektet är att öppna platsen.

Senare ska följande möjliggöras:

- externa kurser
- workshops
- kulturella erbjudanden
- små arrangemang

Grundprincip:

- ingen massturism
- inga stora evenemang
- kvalitet före mängd
- gemenskap före storlek

Försäkringsstrategi

Redan planerat:

- byggnadsförsäkring
- företagsförsäkring
- arrangörsansvar
- produktansvar
- kursverksamhet
- besökarskydd

Försäkring ses inte som ett tillägg.

Utan som en verksamhetsgrund.

Risk- och tillståndsstrategi

Projektet är medvetet uppbyggt så att det kan drivas vidare även vid försenade tillstånd.

Om senare byggfaser skjuts upp fortsätter:

- uthyrning
- kurser
- bagerihus
- smedja
- dagsverksamhet

Därmed uppstår inget fullständigt beroende av enskilda beslut.

Grundprincip för alla beslut

Varje ny åtgärd måste uppfylla tre frågor:

1. Ökar den användbarheten?
2. Skapar den långsiktigt värde?
3. Passar den platsens identitet?

Endast om alla tre uppfylls byggs det.

Avslutande tanke:

Gården ska inte växa snabbt.

Den ska växa hållbart och robust.

Del 7 - Byggfaser, investeringsplanering och genomförandestrategi (år 1-10)

Utvecklingens grundprincip

Gården finansieras, byggs och öppnas inte komplett från början.

Den utvecklas.

Grundstrategin lyder:

- först infrastruktur
- sedan användbarhet
- sedan intäkter
- sedan utbyggnad

Varje byggfase måste uppfylla minst ett av följande mål:

- skapa intäkter
- möjliggöra drift
- minska senare kostnader
- öka tillståndsbärligheten
- höja livskvaliteten

Gården ska aldrig vara ekonomiskt beroende av en enda åtgärd.

Investeringsstrategi

Total ram för de första utvecklingsstegen:

cirka 3.000.000 SEK

Däri:

Köp

- cirka 950.000 SEK

Infrastruktur

- brunn
- avlopp
- anslutningar

Byggnader

- fritidshus
- rundhus
- första verksamhetsytor

Reserver

- tillstånd
- oforutsedda kostnader

Fas 1 - förvärv & funktionsduglighet

Tidsperiod: månad 0 till 6

Mål

Överta fastigheten och skapa den första ekonomiska enheten.

Åtgärder

Köp av gården

Mål:

- säkra ägandet

Skapa infrastruktur

Genomförande:

- borra brunn
- ansluta vatten
- installera avlopp
- dimensionering för slutlig utbyggnad

Färdigställa fritidshuset

Återstående arbeten:

- isolering
- el
- sanitet
- golv
- vaggytor

Investering:

- 50.000 till 70.000 SEK

Färdigställande:

- första 3 månaderna

Förbereda drift

- försäkringar
- första uthyrning
- närvaro online
- enkel bokningsbarhet

Resultat fas 1

Vid fasens slut finns:

- funktionsduglig gård
- infrastruktur
- första intäktskälla
- löpande drift

Fas 2 - rundhus & möten

Tidsperiod: månad 6 till 18

Mål

Skapa en plats där människor kommer samman.

Inte evenemangsyta.

Utan mittpunkt.

Åtgärder

Planering rundhus

Ramdata:

- 15 m diameter
- träbyggnad
- eldstad
- rökfång
- litet kök
- bord
- bänkar

Utomhusområden

- vägar
- sitttor
- vistelsestugor

Första arrangemang

Format:

- små workshops
- bakdagar
- smidesdagar
- möteskvällar

Resultat fas 2

Vid fasens slut:

- första arrangemangsplats
- dagsgäster
- kursbarhet

Fas 3 - bagerihus & smedja

Tidsperiod: år 2 till 3

Mål

Göra kunskap och hantverk ekonomiskt användbara.

Bagerihus

Genomförande:

- vedugn
- kursverksamhet
- produktion
- försäljning

Erbjudanden:

- bakkurser
- bröd
- arrangemang

Smedja

Genomförande:

- byggnation
- eld
- säkerhetskoncept

Erbjudanden:

- kurser
- försäljning
- uppdrag
- onlineförsäljning

Resultat fas 3

Vid fasens slut:

- erbjudanden året runt
- dagsverksamhet
- ytterligare omsättning

Fas 4 - gästhus

Tidsperiod: år 3 till 5

Mål

Oka vistelsetid och kapacitet.

Genomförande

Uppförande:

- 4 till 5 hus

Utrustning:

- el
- vatten
- isolering
- uppvärmning

Kapacitet:

- 10 till 15 gäster

Kompletteringar

- sanitetsbyggnad
- vägar
- utomhusområden

Resultat fas 4

Vid slutet:

- uthyrning året runt
- flerdagsturism
- stabil beläggning

Fas 5 - konsolidering & tillväxt

Tidsperiod: år 5 till 10

Mål

Ingen expansion.

Utan stabilitet.

Åtgärder

- driftoptimering
- samarbeten
- externa kursledare
- medarbetare
- hoja kvaliteten

Valfritt

- ytterligare små byggnader
- kompletterande verkstader
- nya erbjudanden

Endast om det är ekonomiskt meningsfullt.

Resultat fas 5

Vid slutet uppstår:

en självbärande gårdsverksamhet.

Investeringslogik

Inte:

Köpa, bygga allt, hoppas.

Utan:

- köpa
- infrastruktur
- fritidshus
- första intäkter
- rundhus
- kurser
- bagerihus + smedja
- gästhus
- tillväxt

Hantering av risker

Om kostnaderna stiger:

inte stoppa.

Anpassa.

Möjliga åtgärder:

- skjuta upp byggfaser
- arbeta externt
- öka intäkter
- komplettera med stödmedel

Gården förblir handlingsduglig.

Mål efter 10 år

Gården ska inte vara ett färdigt projekt.

Utan en levande plats.

En plats:

- där arbete utförs
- där människor lär sig
- där naturen har utrymme
- där gemenskap får uppstå

Inte maximalt.

Utan hållbart.

Avslutande tanke:

Allt byggs inte samtidigt.

Men allt byggs med avsikt.

Del 8 - Finansplanering, lönsamhet och bankmässig kreditstrategi

Finansplaneringens mål

Finansplaneringen har inte som mål att visa maximal tillväxt.

Målet är en finansiering som:

- är realistiskt genomförbar
- förblir bärkraftig utan eget kapital
- säkras genom eget arbete
- kan utvecklas stegvis
- inte är helt beroende av turism

Projektet kalkyleras därför medvetet konservativt.

Utgångsläge

Befintliga förutsättningar:

- bosättning i Sverige
- personnummer finns
- befintlig inkomst
- svenskt anställningsavtal (Anna)
- inga löpande krediter
- inga kända ekonomiska förpliktelser
- övergångsboende finns
- högt eget arbete
- maskiner finns
- fordon finns
- verktyg finns

Denna utgångssituation minskar risken jämfört med klassiska nyetableringar.

Finansieringsmodell

Steg 1 - förvärv + infrastruktur

Finansiering:

- köp av gård
- brunn
- avlopp
- färdigställande av fritidshus

Mål:

- snabb driftstart

Steg 2 - utveckling

Finansiering från:

- intäkter
- stödmedel
- följdfinansiering
- eget arbete

Mål:

- rundhus

Steg 3 - utbyggnad

Finansiering från:

- rörelseresultat
- utökning
- uppbyggnad av eget kapital

Mål:

- gästhus

Investeringsplanering (första utvecklingssteg)

Område	Uppskattning
Köp av fastighet	950.000 SEK
Köprelaterade kostnader / reserver	100.000 SEK
Brunn (slutlig utbyggnad)	250.000 SEK
Avlopp (slutlig utbyggnad)	350.000 SEK
Färdigställande av fritidshus	70.000 SEK
första utomhusanläggningar	80.000 SEK
Tillstånd / avsättningar	100.000 SEK
Likviditetsbuffert	100.000 SEK

Första finansieringssteg:

≈ 2.000.000 SEK

Senare investeringar:

Område	Uppskattning
Rundhus	400.000 till 700.000 SEK
Smedja	150.000 till 250.000 SEK
Bagerihus	150.000 till 250.000 SEK
Sanitetsbyggnad	250.000 till 400.000 SEK
Gästhus	600.000 till 1.200.000 SEK

Total utveckling:

≈ 3.000.000 till 4.500.000 SEK

(beroende på eget arbete)

Eget arbete som ekonomisk faktor

Det egna arbetet är en central beståndsdel.

Arbetsomfattning:

- rivning/återställande
- träbyggnad
- inredningsarbete
- ytskikt
- gestaltning
- infrastruktur
- projektledning

Inte eget arbete:

- el
- sanitet
- fackmässiga slutbesiktningar

Planerat eget arbete:

40 till 60 timmar/vecka.

Bankrelevant effekt:

Minskning av investeringskostnaderna.

Intäkter - fas 1 (år 1)

Fritidshus

Antagande:

- 650 SEK/natt
- 160 nätter

≈ 104.000 SEK

Bakkurser

- 2 kurser/månad
- 6 deltagare
- 300 SEK

≈ 43.000 SEK

Smideskurser

- 2 kurser/månad
- 4 deltagare
- 600 SEK

≈ 58.000 SEK

Försäljning bagerihus + smedja

≈ 40.000 till 60.000 SEK

Totalt år 1:

≈ 245.000 till 265.000 SEK

utan stora arrangemang.

Intäkter - fas 2-3 (år 2-4)

Ytterligare:

- rundhus
- dagsgäster
- marknader
- externa aktörer

Uppskattning:

≈ 400.000 till 700.000 SEK/år

Intäkter - måldrift (år 5-10)

Intäktskällor:

- övernattnig
- kurser
- bagerihus
- smedja
- försäljning
- arrangemang
- samarbeten

Konservativ målstorlek:

≈ 900.000 till 1.600.000 SEK omsättning/år

utan massturism.

Kostnadsstruktur

Löpande kostnader:

- el
- vatten
- försäkringar
- underhåll
- livsmedel
- ved
- bokföring
- skatter
- marknadsföring

Grundprincip:

Hålla fasta kostnader låga.

Likviditetsstrategi

Om intäkterna uppstår långsammare:

1. Anna fortsätter arbeta
2. Robert arbetar externt
3. utbyggnad skjuts upp
4. stödmedel aktiveras
5. investeringar stegvist

Därmed förblir projektet handlingsdugligt.

Kreditstrategi (bankversion)

Rekommendation:

Ansök inte om 3 miljoner som engångskredit.

Utan:

Kredit 1

Syfte:

- förvärv + infrastruktur

Omfattning:

≈ 2 miljoner.

Innefattar:

- köp
- brunn
- avlopp
- fritidshus
- reserver

Kredit 2

Syfte:

- rundhus + verksamhetsutveckling

Endast efter bevis på första användning.

Kredit 3

Syfte:

- gästhus + utbyggnad

Först vid stabila intäkter.

Bankargumentation

Varför finansieringen är försvarbar:

- befintlig inkomst
- boendesituation säkrad
- inga konsumtionsskulder
- eget arbete
- befintliga maskiner
- befintliga byggnader
- flera intäktskällor
- organisk utbyggnad

Projektet bygger inte på hopp.

Det bygger på genomförande.

Avslutande tanke:

Gården behöver inte bära allt omedelbart.

Den måste först börja bära sig själv.

Del 9 - Riskanalys, stödmöjligheter och handlingsssäkerhet

Grundprincip

Varje projekt på landsbygden bär risker.

Detta projekt skiljer sig dock på en viktig punkt:

Det bygger inte på maximalt lånat kapital och snabb tillväxt.

Det bygger på:

- eget arbete
- stegvis utbyggnad
- flera intäktskällor
- befintliga färdigheter
- medvetet långsam utveckling

Målet är därför inte:

att undvika risker.

Utan att göra risker hanterbara.

Projektrisker - översikt

Riskerna betraktas i fem grupper:

1. finansiering
2. tillstånd
3. byggnation
4. drift
5. personlig belastning

Finansieringsrisk

Risk

- kredit lägre än ansökt
- stigande räntor
- försenade intäkter

Effekter

- senare byggfaser skjuts upp
- lägre likviditet
- längre uppbyggnad

Motåtgärder

- stegvis finansiering
- Anna fortsätter arbeta
- externt arbete för Robert möjligt
- utbyggnad endast efter intäkter
- använda stödmedel

Bedömning

Medel, väl styrbar.

Tillstånds- och godkännanderisk

Risk

Förseningar vid:

- vatten
- avlopp
- rundhus
- gästhus
- kursverksamhet
- livsmedelsområde

Effekter

- senare öppning
- tidsmässiga förskjutningar

Motåtgärder

- tidig avstämning
- dela upp byggfaser
- använda befintligt först
- etablera infrastruktur tidigt

Bedömning

Medel, planerbar.

Bygg- och renoveringsrisk

Risk

- huvudbyggnaden sämre än väntat
- ytterligare kostnader
- tidsförsening

Effekter

- nybyggnation nödvändig
- högre investeringar

Motåtgärder

- friläggning först
- beslut först efter kontroll
- ingen tidig bindning

Bedömning

Medel till hög, kontrollerbar.

Vatten- och avloppsrisk

Detta är den största tekniska risken.

Risk

- kostnader högre än väntat
- kapacitet inte tillräcklig
- tillstånd försenas

Effekter

- senare användning
- fördröjd utbyggnad

Motåtgärder

- planera slutlig utbyggnad direkt
- planera in reserv
- hålla byggfaser flexibla

Bedömning

Hög, högsta prioritet.

Turism- och belägningsrisk

Risk

- färre gäster
- svaga säsonger
- långsammare uppbyggnad

Effekter

- lägre intäkter

Motåtgärder

Flera ben:

- uthyrning
- kurser
- bagerihus
- smedja
- försäljning
- externa aktörer

Bedömning

Låg till medel.

Personlig risk

Risk

- överbelastning
- för höga krav
- för lite återhämtning

Utgångsläge

Grundarna har hög belastningsförmåga.

Samtidigt är det medvetet:

uppbyggnadsår är intensiva år.

Motåtgärder

- Anna fortsätter arbeta
- stegvis utbyggnad
- tillåta externt stöd
- planera för medarbetare långsiktigt

Bedömning

Medel.

Risk för identitetsförändring

Detta betraktas som en strategisk risk.

Risk

- för många gäster
- för stora evenemang
- för snabb expansion
- förlust av atmosfär

Effekter

Förlust av det egentliga projektet.

Motåtgärder

Tydliga gränser:

- ingen massturism
- inga stora evenemang
- kvalitet före mängd
- utbyggnad endast med mening

Bedömning

Hög, kulturellt kritisk.

Stödmöjligheter (strategisk betraktelse)

Projektet har flera egenskaper som i grunden passar väl in i olika stödlogiker.

Potentiella områden:

Landsbygdsutveckling

Möjliga teman:

- regional utveckling
- mötesplatser
- nya ekonomiska former

Turismutveckling

Möjliga teman:

- naturnära erbjudanden
- hållbar vistelse
- verksamhet året runt

Hantverk & kultur

Möjliga teman:

- kunskapsförmedling
- hantverk
- kurser

Småskaligt företagande

Möjliga teman:

- uppbyggnad
- diversifiering
- nya intäktskällor

Hållbarhet

Möjliga teman:

- återanvändning
- långsiktig infrastruktur
- naturnära utveckling

Handlingssäkerhet

Projektets viktigaste stabilitetsfaktor:

Gården måste inte omedelbart bära hela försörjningen.

Säkerhet uppstår genom:

- befintlig inkomst
- låga boendekostnader
- eget arbete
- flexibel utveckling
- ytterligare arbetsförmåga

Detta minskar existentiellt tryck.

Tre nivåer av reservåtgärder

Steg 1 - försening

Åtgärd:

- fritidshus först

Steg 2 - finansieringslucka

Åtgärd:

- Robert arbetar externt

Steg 3 - långsam marknad

Åtgärd:

- fler kurser i stället för byggnation

Samlad bedömning

Projektet är:

- inte riskfritt
- robust
- anpassningsbart
- uppbyggt i flera steg
- ekonomiskt begripligt

Den största styrkan är inte kapital.

Den största styrkan är grundarnas förmåga att själva kunna utveckla platsen.

Avslutande tanke:

Projektets framgång beror inte på att allt förutses korrekt.

Den beror på förmågan att förbli rörlig.

Del 10 - Genomförande, varumärkesuppbyggnad, marknadsföring och femårig utvecklingsplan

Grundprincip

Detta projekt ska inte öppnas.

Det ska uppstå.

Uppbyggnaden av gården ses därför inte som ett klassiskt projektavslut, utan som en synlig utveckling.

Människor ska kunna uppleva:

- hur en plats växer
- hur idéer uppstår
- hur hantverk blir synligt
- hur kunskap delas

Själva uppbyggnaden blir en del av identiteten.

Varumärket - vad människor ska uppleva

Gården ska inte definieras genom byggnader.

Inte genom storlek.

Inte genom lyx.

Utan genom en känsla.

Varumärket uppstår ur fem element.

Frihet

Människor ska inte ledas.

De ska välja.

- delta
- iaktta
- lära sig
- dra sig tillbaka

Frihet betyder inte tomhet.

Frihet betyder möjligheter.

Äkthet

Inte perfekt.

Inte iscensatt.

Utan begripligt.

Människor ska se:

- trä
- eld
- arbete
- utveckling
- äkta möten

Kunskap

Kunskap tillhör inte enskilda människor.

Platsen ska möjliggöra utbyte.

Inte undervisning ovanifrån.

Natur

Naturen förblir både omgivning och beståndsdel.

Inte dekoration.

Gemenskap

Gemenskap får uppstå.

Den organiseras inte fram.

Varumärkeslöfte

Gården lovar inte:

"Vi erbjuder allt."

Utan:

- rum
- möjligheter
- möten
- tid
- utveckling

Människor ska inte sysselsättas.

De ska få anlända.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationen följer en enkel princip:

Inte sälja.

Utan visa.

Människor ska uppleva:

- hur det byggs
- hur det lärs
- hur platsen uppstår

Innehållsmässiga tyngdpunkter

Uppbyggnad

- renovering
- eget arbete
- beslut

Hantverk

- smedja
- träbyggnad
- gestaltning

Bagerihus

- kurser
- bröd
- utveckling

Vardag

- djur
- årstider
- gårdsliv

Människor

- möten
- kurser
- berättelser

Sociala medier-strategi

Sociala medier förstås som dokumentation.

Inte som reklam.

Mål:

Bygga förtroende.

Kanaler:

- webbplats
- sociala medier
- regionala nätverk
- samarbeten

Innehåll:

- cirka 50 % utveckling
- cirka 30 % hantverk
- cirka 20 % erbjudanden

Regel:

Hellre äkta bilder.

Farre perfekta bilder.

Samarbeten

Gården ska på lång sikt inte vara en isolerad verksamhet.

Möjliga partner:

- externa kursledare
- regionala producenter
- hantverkare
- föreningar
- konstnärer
- naturerbjudanden
- skolor
- kulturella initiativ

Samarbeten ska bredda erbjudandet.

Inte ersätta det.

Gastresa (idealt forlopp)

Platsen ska inte tvinga fram en fast dramaturgi.

Människor bestämmer själva.

Ändå uppstår en naturlig resa.

Dag 1

Anlanda.

Orientera sig.

Lugn.

Eld.

Dag 2

Valja fritt:

- smedja
- bagerihus
- natur
- möten
- tillbakadragande

Dag 3

Fördjupning.

Deltagande.

Samtal.

Avresa

Inte känslan:

"Sett allt."

Utan:

"Jag kommer tillbaka."

Uppbyggnaden som utvecklingsresa (5 år)

År 1

Mål:

Funktionsduglighet.

Resultat:

- köp
- infrastruktur
- fritidshus
- första gäster

År 2

Mål:

Gemenskap.

Resultat:

- rundhus
- första arrangemang
- kursverksamhet

År 3

Mål:

Kunskap.

Resultat:

- bagerihus
- smedja
- externa aktörer

År 4

Mål:

Vistelse.

Resultat:

- första gästhus
- vintererbjudanden

År 5

Mål:

Stabilitet.

Resultat:

- återkommande gäster
- regional förankring
- första medarbetare

Framgångsmätning

Framgång bedöms inte enbart utifrån omsättning.

Ytterligare nyckeltal:

- återkomstgrad
- kursbeläggning
- vistelsetid
- andel regionala besökare
- återbokningar
- samarbeten
- personlig livskvalitet

Långsiktig bild

Gården ska inte vara färdig om fem år.

Men den ska ha blivit synlig.

Människor ska känna igen:

Här uppstår något.

Langsamt.

Arligt.

Med hållning.

Och med plats för andra.

Avslutande tanke:

Platsen ska inte bli större än sina värden.

Den ska växa med dem.

Del 11 - Långsiktig vision, livsmodell och slutbetraktelse

Varför detta projekt uppstår

Detta projekt uppstod inte ur en önskan att hoppa av.

Det uppstod ur önskan att bygga upp annorlunda.

Inte snabbare.

Inte större.

Utan närmare det som för grundarna långsiktigt betyder ett gott liv.

Gården ska inte bli ett objekt.

Den ska bli en plats.

En plats där liv, arbete, möten och utveckling får samlas.

Den långsiktiga livsmodellen

Målet är inte att uppföra så många byggnader som möjligt.

Målet är inte att vinna så många gäster som möjligt.

Och inte heller att skapa maximal ekonomisk avkastning.

Det långsiktiga målet är:

Att skapa ett liv som är bärkraftigt.

En vardag som:

- fungerar ekonomiskt
- ger glädje
- tillåter frihet
- möjliggör gemenskap
- håller utveckling öppen

Gården ska därför inte bara skapa inkomst.

Den ska skapa livskvalitet.

Arbetets roll

Arbete förstås i detta projekt inte som en motsats till livet.

Arbete är en del av livet.

Därför uppstår erbjudanden inte enbart ur marknadslogik.

De uppstår ur färdigheter, intressen och önskan att dela dessa med andra människor.

På lång sikt ska följande uppstå:

- hantverk
- utbildning
- gästfrihet
- möten
- kultur
- naturupplevelser

Inte som separata områden.

Utan som en sammanhängande vardag.

Familjens roll

Gården byggs upp som ett familjeprojekt.

Rollerna är medvetet fördelade.

Robert Walter:

- utveckling
- byggnation
- infrastruktur
- smedja
- projektledning

Anna Walter:

- bagerihus
- livsmedel
- kurser
- gästfrihet
- organisation

I uppbyggnadsfasen bibehålls den befintliga yrkesmässiga stabiliteten medvetet.

Därmed uppstår utveckling utan onödigt tryck.

Gästernas roll

Gäster betraktas inte som beläggning.

De är en del av platsen.

Gården ska inte underhålla människor.

Den ska ge dem möjligheter.

Människor ska kunna:

- delta
- iaktta
- lära sig
- gestalta
- dra sig tillbaka

Det finns inget tvang till aktivitet.

Och inget tvang till gemenskap.

Båda får uppstå.

Regionens roll

Gården ska inte existera isolerat.

Den ska bli en del av sin omgivning.

På lång sikt ska följande uppstå:

- samarbete
- öppenhet
- regional förbindelse
- utbyte
- ömsesidigt stöd

Platsen ska inte existera bredvid regionen.

Utan med den.

Långsiktig utveckling av verksamheten

Möjliga senare utvecklingar:

- ytterligare kurserbjudanden
- nya samarbeten
- fler små byggnader
- medarbetare
- nya hantverkserbjudanden
- ytterligare övernattningsmöjligheter

Dessa utvecklingar sker dock endast under en förutsättning:

Platsens karaktär måste bevaras.

Tillväxtens gränser

Projektet eftersträvar medvetet ingen obegränsad expansion.

Inte varje efterfrågan accepteras.

Inte varje möjlighet genomförs.

Beslutsgrunder:

- passar det platsen?
- förbättrar det kvaliteten?
- bevaras friheten?

Endast när dessa frågor kan besvaras sker tillväxt.

Framgång - hur framgång definieras

Framgång betyder inte:

- maximal beläggning
- största möjliga omsättning
- största möjliga kännedom

Framgång betyder:

- att kunna leva där
- att kunna försörja familjen
- att ha glädje i arbetet
- att välkomna människor
- att föra vidare kunskap
- att använda tid meningsfullt

Bilden efter tio år

Om tio år ska en gård ha uppstått:

- som fungerar ekonomiskt
- som får fortsätta växa
- som används
- som förbinder människor
- som för vidare kunskap
- som respekterar naturen
- som ger glädje

En plats där familj, gäster och arbete inte står mot varandra.

Utan med varandra.

Slutord

Detta projekt är inget färdigt koncept.

Det är en riktning.

De ekonomiska siffrorna skapar grunden.

Byggnaderna skapar rummet.

Men den egentliga kvaliteten uppstår genom det som levs där varje dag.

Gården ska inte bli perfekt.

Den ska bli äkta.

Och just däri ligger dess styrka.

Bilaga

Bilaga A - Finansöversikt

Område	Uppskattning	Kommentar
Köp	950.000 SEK	Fastighet / gårdsanläggning
Brunn + avlopp	600.000 SEK	Slutlig utbyggnad
Fritidshus	70.000 SEK	Färdigställande
första utomhusanläggningar	80.000 SEK	Vägar, vistelseytor
Tillstånd / avsättningar	100.000 SEK	Planerings- och myndighetsbuffert
Likviditetsbuffert	100.000 SEK	Startreserv
Reserv	380.000 SEK	Buffert för oförutsett

Bilaga B - Investeringsöversikt

Steg 1 - köp + infrastruktur

- köp av gårdsanläggningen
- brunnsborrning
- avloppsanläggning
- färdigställande av fritidshus
- försäkringar
- första närvaro online
- enkel bokningsbarhet

Steg 2 - rundhus

- planering
- träbyggnad
- eldstad med rökfång
- litet kök
- bord och bänkar
- utomhusområden

Steg 3 - bagerihus + smedja

- bagerihus med vedugn
- kursverksamhet
- produktion och försäljning
- smedja med öppen eld och gas
- säkerhetskoncept
- försäljning och onlineförsäljning

Steg 4 - gästhus

- 4 till 5 gästhus
- sanitetsbyggnad
- vägar
- utomhusområden
- vinterduglighet

Steg 5 - konsolidering

- samarbeten
- externa kursledare
- medarbetare
- kvalitetsutveckling
- ytterligare erbjudanden endast vid ekonomisk meningsfullhet

Bilaga C - Tidsplan

Tidsperiod	Fokus	Resultat
Månad 0 till 3	Färdigställa fritidshus	första uthyrningsbarhet
Månad 3 till 6	Brunn och avlopp	infrastrukturgrund
Månad 6 till 18	Rundhus	mötes- och kursplats
År 2 till 3	Bagerihus och smedja	erbjudanden året runt
År 3 till 5	Gästhus	utbyggnad av övernattnig
År 5 till 10	Konsolidering	stabil gårdsverksamhet

Bilaga D - Grundplansidé / funktionsområden

Gårdscentrum

- bostadshus
- fritidshus
- lada
- ekonomibyggnader
- lager
- försörjning

Mötesområde

- rundhus
- vistelseytor
- vägar
- gemensamma utomhusområden

Gästområde

- 4 till 5 gästhus
- sanitetsbyggnad
- naturnära placering
- möjligheter till tillbakadragande

Hantverksområde

- separat smedja
- säker besökarledning
- lager för material
- kursytor

Bagerihusområde

- bagerihus med vedugn
- kurs- och produktionsområde
- liten gårdsförsäljning

Natur- och lugnområden

- extensivt använda ytor
- djur
- promenadvägar
- ytor för tillbakadragande

Bilaga E - Organisationsschema

Robert Walter

- utveckling
- byggnation
- infrastruktur
- smedja
- projektledning
- externt arbete vid behov

Anna Walter

- bagerihus
- livsmedel
- kurser
- gästomsorg
- organisation
- befintlig yrkesmässig stabilitet i uppbyggnadsfasen

Externa fackpersoner

- el
- sanitet
- fackmässiga slutbesiktningar
- bygg- och tillståndsrådgivning vid behov

Senare utvidgning

- externa kursledare
- säsongshjälpare
- medarbetare
- samarbetspartner

Slut på affärsplanen