




# Affärsplan

Förvärv och utveckling av en naturnära  
upplevelse-, utbildnings- och mötesgård i  
Fliseryds-Boda, Mönsterås, Sverige

---

Förvärv och utveckling av en naturnära upplevelse-, utbildnings- och mötesgård

**GRUNDARE**

Robert Walter & Anna Walter

**PLATS**

Fliseryds-Boda, Mönsterås, Sverige

**INVESTERINGSVOLYM**

cirka 3.000.000 SEK

**KREDITBEHOV**

≈ 2.000.000 SEK

*"Det var ingen semester, det var frihet."*

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

# Affärsplanens struktur

|           |                                                                                 |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Del 1 - Sammanfattning</b>                                                   | <b>8</b>  |
|           | Projektöversikt                                                                 | 8         |
|           | Projektidé                                                                      | 9         |
|           | Planerade användningar                                                          | 9         |
|           | Öppen kunskapsplattform                                                         | 11        |
|           | Grundarprofil                                                                   | 12        |
|           | Finansiering & genomförande                                                     | 13        |
|           | Samhällsvärde                                                                   | 14        |
| <b>02</b> | <b>Del 2 - Grundarprofil, hållning, identitet och historien bakom projektet</b> | <b>15</b> |
|           | Människorna bakom projektet                                                     | 15        |
|           | Robert Walter - hantverk som uttryck för hållning                               | 16        |
|           | Arbetsförståelse och personlig hållning                                         | 16        |
|           | Naturen som projektets grund                                                    | 18        |
|           | Anna Walter - kunskap, gästfrihet och gemenskap                                 | 18        |
|           | Kunskap som gemensam resurs                                                     | 19        |
|           | Det långsiktiga målet                                                           | 20        |
| <b>03</b> | <b>Del 3 - Platsanalys, fastighet, byggnader och utvecklingspotential</b>       | <b>21</b> |
|           | Utgångsläge                                                                     | 21        |
|           | Platsanalys - varför denna plats är lämplig                                     | 22        |
|           | Fastighetsanalys - de 5,3 hektaren                                              | 23        |
|           | Byggnadsanalys                                                                  | 25        |
|           | Infrastrukturstrategi                                                           | 27        |
|           | Utvecklingsstrategi                                                             | 28        |
|           | Bedömning ur företagsperspektiv                                                 | 29        |
| <b>04</b> | <b>Del 4 - Affärsmodell, erbjudandestruktur och intäktskällor</b>               | <b>30</b> |
|           | Affärsmodell - vad säljs faktiskt?                                              | 30        |
|           | Grundstruktur för affärsmodellen                                                | 31        |

|           |                                                                                    |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | Ekonomisk logik                                                                    | 35        |
|           | Säsongsstrategi                                                                    | 36        |
|           | Målgruppsstrategi                                                                  | 37        |
|           | Avgränsning - vad denna plats medvetet inte är                                     | 38        |
|           | Långsiktig ekonomisk vision                                                        | 38        |
| <b>05</b> | <b>Del 5 - Målgruppsanalys, positionering och marknadsstrategi</b>                 | <b>39</b> |
|           | Grundprincip - för vem skapas denna plats?                                         | 39        |
|           | Projektets positionering                                                           | 39        |
|           | Huvudmålgrupper                                                                    | 40        |
|           | Internationell inriktning                                                          | 43        |
|           | Prisstrategi                                                                       | 44        |
|           | Marknadsstrategi                                                                   | 45        |
|           | Varumärkesidentitet                                                                | 46        |
|           | Vad gäster senare ska berätta                                                      | 46        |
| <b>06</b> | <b>Del 6 - Juridisk struktur, tillstånd och genomförande i Sverige</b>             | <b>47</b> |
|           | Grundprincip                                                                       | 47        |
|           | Fastighetens utgångsläge                                                           | 48        |
|           | Rekommenderad företagsutveckling                                                   | 49        |
|           | Byggrättslig strategi                                                              | 50        |
|           | Vatten och avlopp                                                                  | 51        |
|           | Bagerihus - livsmedelsrätt                                                         | 52        |
|           | Smedja - säkerhet och drift                                                        | 52        |
|           | Arrangemang och externa aktörer                                                    | 53        |
|           | Försäkringsstrategi                                                                | 53        |
|           | Risk- och tillståndsstrategi                                                       | 54        |
|           | Grundprincip för alla beslut                                                       | 54        |
| <b>07</b> | <b>Del 7 - Byggfaser, investeringsplanering och genomförandestrategi (år 1-10)</b> | <b>55</b> |
|           | Utvecklingens grundprincip                                                         | 55        |
|           | Investeringsstrategi                                                               | 56        |
|           | Fas 1 - förvärv & funktionsduglighet                                               | 57        |
|           | Fas 2 - rundhus & möten                                                            | 58        |

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | Fas 3 - bagerihus & smedja                                              | 59        |
|           | Fas 4 - gästhus                                                         | 61        |
|           | Fas 5 - konsolidering & tillväxt                                        | 62        |
|           | Resultat fas 5                                                          | 63        |
|           | Investeringslogik                                                       | 63        |
|           | Hantering av risker                                                     | 64        |
|           | Mål efter 10 år                                                         | 64        |
| <b>08</b> | <b>Del 8 - Finansplanering, lönsamhet och bankmässig kreditstrategi</b> | <b>65</b> |
|           | Finansplaneringens mål                                                  | 65        |
|           | Utgångsläge                                                             | 65        |
|           | Finansieringsmodell                                                     | 66        |
|           | Investeringsplanering (första utvecklingssteg)                          | 67        |
|           | Eget arbete som ekonomisk faktor                                        | 68        |
|           | Intäkter - fas 1 (år 1)                                                 | 69        |
|           | Intäkter - fas 2-3 (år 2-4)                                             | 70        |
|           | Intäkter - måldrift (år 5-10)                                           | 70        |
|           | Kostnadsstruktur                                                        | 71        |
|           | Likviditetsstrategi                                                     | 71        |
|           | Kreditstrategi (bankversion)                                            | 72        |
|           | Bankargumentation                                                       | 73        |
| <b>09</b> | <b>Del 9 - Riskanalys, stödmöjligheter och handlingssäkerhet</b>        | <b>74</b> |
|           | Grundprincip                                                            | 74        |
|           | Projektrisker - översikt                                                | 75        |
|           | Finansieringsrisk                                                       | 75        |
|           | Tillstånds- och godkännanderisk                                         | 76        |
|           | Bygg- och renoveringsrisk                                               | 77        |
|           | Vatten- och avloppsrisk                                                 | 77        |
|           | Turism- och beläggningsrisk                                             | 78        |
|           | Personlig risk                                                          | 79        |
|           | Risk för identitetsförändring                                           | 80        |
|           | Stödmöjligheter (strategisk betraktelse)                                | 81        |

|           |                                                                                                |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | Handlingssäkerhet                                                                              | 82         |
|           | Tre nivåer av reservåtgärder                                                                   | 82         |
|           | Samlad bedömning                                                                               | 83         |
| <b>10</b> | <b>Del 10 - Genomförande, varumärkesuppbyggnad, marknadsföring och femårig utvecklingsplan</b> | <b>84</b>  |
|           | Grundprincip                                                                                   | 84         |
|           | Varumärket - vad människor ska uppleva                                                         | 84         |
|           | Varumärkeslöfte                                                                                | 86         |
|           | Kommunikationsstrategi                                                                         | 87         |
|           | Sociala medier-strategi                                                                        | 88         |
|           | Samarbeten                                                                                     | 89         |
|           | Gastresa (idealt förlopp)                                                                      | 89         |
|           | Uppbyggnaden som utvecklingsresa (5 år)                                                        | 91         |
|           | Framgångsmätning                                                                               | 92         |
|           | Långsiktig bild                                                                                | 93         |
| <b>11</b> | <b>Del 11 - Långsiktig vision, livsmodell och slutbetraktelse</b>                              | <b>94</b>  |
|           | Varför detta projekt uppstår                                                                   | 94         |
|           | Den långsiktiga livsmodellen                                                                   | 94         |
|           | Arbetets roll                                                                                  | 95         |
|           | Familjens roll                                                                                 | 95         |
|           | Gästernas roll                                                                                 | 96         |
|           | Regionens roll                                                                                 | 97         |
|           | Långsiktig utveckling av verksamheten                                                          | 97         |
|           | Tillväxtens gränser                                                                            | 98         |
|           | Framgång - hur framgång definieras                                                             | 98         |
|           | Bilden efter tio år                                                                            | 99         |
|           | Slutord                                                                                        | 99         |
| <b>A</b>  | <b>Bilaga</b>                                                                                  | <b>100</b> |
| <b>A</b>  | Bilaga A - Finansöversikt                                                                      | 100        |
| <b>A</b>  | Bilaga B - Investeringsöversikt                                                                | 100        |
| <b>A</b>  | Bilaga C - Tidsplan                                                                            | 102        |

|   |                                             |     |
|---|---------------------------------------------|-----|
| A | Bilaga D - Grundplansidé / funktionsområden | 102 |
| A | Bilaga E - Organisationsschema              | 103 |
| A | Bilaga F - Lista över bankunderlag          | 105 |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Dokument</b>          | Bankversion av affärsplanen        |
| <b>Grundare</b>          | Robert Walter & Anna Walter        |
| <b>Plats</b>             | Fliseryds-Boda, Mönsterås, Sverige |
| <b>Investeringsvolym</b> | cirka 3.000.000 SEK                |
| <b>Kreditbehov</b>       | ≈ 2.000.000 SEK                    |
| <b>Datum</b>             | 25 maj 2026                        |

## Del 1 - Sammanfattning

### Projektöversikt

Robert Walter och Anna Walter planerar att förvärva och stegvis utveckla en befintlig gård i Fliseryds-Boda, Mönsterås kommun, Sverige.

På en fastighet om cirka 5,3 hektar, med befintligt bostadshus, ett långt framskridet fritidshus, stall-/ladubyggnader samt öppna ytor, ska det på lång sikt skapas en naturnära upplevelse-, utbildnings- och mötesgård.

Projektet har medvetet inte som mål att bli en klassisk turismanläggning.

I stället ska en plats skapas där:

- människor får uppleva vila och frihet
- kunskap förs vidare
- hantverk bevaras och förmedlas
- möten mellan gäster och lokalbefolkning uppstår
- naturen upplevs aktivt
- gemenskap kan växa frivilligt

Projektet riktar sig uttryckligen till:

- lokalbefolkning
- familjer
- svenska gäster
- internationella besökare
- naturintresserade
- hantverksintresserade
- människor med intresse för ett enkelt och medvetet liv

**Ledande tanke:**

*"Det var ingen semester, det var frihet."*



## Projektidé

Gården byggs upp i flera utvecklingsfaser.

Utvecklingen sker medvetet ekonomiskt försiktigt och med en hög andel eget arbete.

Tyngdpunkten ligger på:

- låg initial belastning
- snabb användbarhet
- stegvis utbyggnad
- långsiktig bärkraft

## Planerade användningar

### Övernattning & vistelse

På kort sikt:

- färdigställande av det befintliga fritidshuset

På lång sikt:

- uppförande av 4 till 5 små gästhus
- användning året runt
- gemensamt sanitets- och duschhus
- naturnära boende

Utrustning:

- el
- isolering
- uppvärmning
- rinnande vatten
- små matlagningsmöjligheter

Kapacitet:

cirka 10 till 15 övernattande gäster

Positionering:

prisvärd upplevelse i stället för lyxerbjudande.

### Rundhus - gårdens centrum

Planerat:

- traditionell träbyggnad
- cirka 15 meter i diameter
- öppen eldstad med rökfång
- litet kök
- bord och bänkar
- användning året runt

Användning:

- mötesplats
- workshops
- gemensamma måltider
- kulturarrangemang
- bröllop
- kunskapsförmedling
- säsongsbundna arrangemang

Ingen övernattning.

### Smedja - hantverk & erfarenhet

Under Robert Walters ledning byggs en smedja upp.

Erbjudanden:

- smideskurser
- nybörjarworkshops
- beställningsarbeten
- försäljning av handgjorda produkter
- e-handel
- öppna verkstadsformat

### Bagerihus - hantverk & gemenskap

Under Anna Walters ledning byggs ett bagerihus upp.

Erbjudanden:

- bakkurser
- matlagningsaktiviteter
- brödproduktion
- försäljningsdagar
- gårdsförsäljning

Verksamhet året runt.

Fokus ligger på:

- lättillgängliga erbjudanden
- familjevänlighet
- regional öppenhet

### Öppen kunskapsplattform

Gården ska medvetet inte drivas enbart genom egna erbjudanden.

Utöver Robert och Anna Walters egna erbjudanden ska externa kursledare, hantverkare, konstnärer, naturpedagoger, kreativa aktörer och fackpersoner få möjlighet att använda gårdens infrastruktur för att föra vidare sin kunskap till andra människor.

Målet är att skapa ett utrymme där kunskap kan delas fritt.

Möjliga format:

- hantverkskurser
- naturpedagogik
- kreativa erbjudanden
- familjeprogram
- kulturarrangemang
- hälsoerbjudanden
- säsongsprogram
- seminarier
- gemensamma lärandeformat

Gården ser sig inte som en ren evenemangsyta.

Den ska bli en öppen plattform för möten, utbyte och utveckling.

## Grundarprofil

| GRUNDARPROFILER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Robert Walter</b></p> <p>Yrkeskompetenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trädgårds- och landskapsanläggare</li> <li>• stuckatör</li> <li>• erfarenhet av timmer- och snickeriarbete</li> <li>• smed</li> <li>• omfattande eget hantverksarbete</li> </ul> <p>Roll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• byggnation</li> <li>• utveckling</li> <li>• infrastruktur</li> <li>• smedja</li> <li>• projektledning</li> </ul> <p>Eget arbete:</p> <p>40 till 60 timmar per vecka.</p> <p>Vid behov ytterligare externt arbete för att säkra likviditeten.</p> | <p><b>Anna Walter</b></p> <p>Yrkeskompetenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kock</li> <li>• specialrådgivare inom spadbarns- och barnnutrition</li> <li>• gastronomi</li> <li>• kursledning</li> <li>• egenföretagande</li> </ul> <p>Befintlig inkomst bibehålls under uppbyggnadsfasen.</p> <p>Roll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bagerihus</li> <li>• kurser</li> <li>• gäster</li> <li>• livsmedelserbjödanden</li> </ul> |

## Finansiering & genomförande

Planerat förvärv:

cirka 950.000 SEK

Uppskattat totalt investeringsbehov för de första utvecklingsstegen:

cirka 3.000.000 SEK

Finansieringsmodell:

- stegvis finansiering
- eget arbete
- stödmedel
- organisk tillväxt

Prioritet fas 1:

- köp
- brunn (slutlig utbyggnad)
- avlopp (slutlig utbyggnad)
- färdigställande av fritidshus
- första intäkter

## Samhällsvärde

Projektet har inte enbart ekonomiska mål.

Det ska:

- göra kunskap tillgänglig
- förbinda människor
- göra naturen upplevelsebar
- bevara hantverk
- främja kulturellt utbyte
- skapa utrymme för utveckling
- föra samman lokalbefolkning och gäster

Långsiktigt mål:

En plats där människor kan anlända, utvecklas och frivilligt bli del av en gemenskap.

## Del 2 - Grundarprofil, hållning, identitet och historien bakom projektet

### Människorna bakom projektet

Detta projekt uppstod inte ur en önskan att bygga upp en turismanläggning.

Det uppstod ur önskan att skapa en plats som får bestå.

Robert Walter och Anna Walter har med detta förehavande inte som mål att nå så många människor som möjligt, utan att låta en plats växa fram som kan få betydelse för dem som besöker den.

Gården ska vara ekonomiskt bärkraftig.

Samtidigt ska den förbli en plats där:

- arbete utförs
- lärande sker
- kunskap delas
- människor är välkomna
- naturen inte bara betraktas, utan upplevs

Utvecklingen sker medvetet stegvis.

Inte genom maximal investering.

Utan genom uppbyggnad, eget arbete och långsiktigt ansvar.

## Robert Walter - hantverk som uttryck för hållning

Robert Walter bidrar med omfattande praktisk erfarenhet.

Yrkesbakgrund:

- trädgårds- och landskapsanläggare
- stuckatör
- erfarenhet av timmer- och snickerihantverk
- smed
- omfattande eget hantverksarbete

Grunden för hans arbete ligger dock inte enbart i hantverket.

Arbets sättet bygger på iakttagelse, förståelse och ett medvetet handhavande av befintliga strukturer.

Allt måste inte ersättas.

Allt måste inte byggas nytt.

Det första steget är att förstå vad som redan finns.

Denna tanke präglar både hanteringen av byggnader och relationen till landskap och människor.

Utvecklingen av gården sker därför inte mot platsen, utan tillsammans med dess möjligheter.

## Arbetsförståelse och personlig hållning

För Robert Walter är arbete inte enbart framställning.

Arbete betyder gestaltning.

Inte i betydelsen kontroll, utan i betydelsen ansvar.

Målet är inte att bygga något som imponerar på kort sikt.

Målet är att skapa något som:

- är ärligt
- har mening
- får bestå

Denna hållning visar sig i flera grundprinciper.



### Hantverksmässigt djup

Material betraktas inte bara funktionellt.

Det förstås, bearbetas och respekteras.

### Perception och uppmärksamhet

Förmågan att se sammanhang, uppfatta stämningar och arbeta med befintliga förutsättningar är en central del av arbetssättet.

Detta gäller i lika hög grad för:

- byggnation
- natur
- samarbete
- gäster
- platsens utveckling

### Ansvar utan överdrift

Människor ska inte styras eller formas.

Målet är att skapa rum där människor kan göra sina egna erfarenheter.

För detta behövs:

- förtroende
- tålamod
- tillförlitlighet
- öppenhet

### Kvalitet i stället för perfektion

Höga krav på det egna arbetet är en del av projektet.

Inte utifrån en önskan om kontroll.

Utan utifrån ambitionen att motsvara det som förstås som gott och ärligt arbete.

## Naturen som projektets grund

Naturen är inte dekoration.

Den är grund.

Gården uppstår ur övertygelsen att naturen kan ge orientering.

Inte genom tillbakadragande.

Utan genom förbindelse.

Ur detta uppstår projektets grundvärden:

- hållbarhet
- äkthet
- respekt för material
- respektfull hantering av landskapet
- långsiktigt tänkande
- medveten utveckling

Platsen ska därför inte verka konstgjord.

Den ska verka framvuxen.

## Anna Walter - kunskap, gästfrihet och gemenskap

Anna Walter kompletterar projektet inom områdena mat, gästfrihet och kunskapsförmedling.

Yrkesbakgrund:

- kock
- specialrådgivare inom spädbarns- och barnnutrition
- erfarenhet från gastronomi
- erfarenhet av kursledning
- erfarenhet av egenföretagande
- befintlig verksamhet inom bakning i Sverige

Bagerihuset är inte tänkt som ett gastronomiskt huvudfokus.

Det ska bli en plats där människor:

- arbetar tillsammans
- lär sig tillsammans
- delar erfarenheter
- åter upplever enkla saker medvetet

Bakning förstås inte som en tjänst.

Utan som en gemensam upplevelse.

### Kunskap som gemensam resurs

En central del av projektet är övertygelsen:

Kunskap ökar i värde när den delas.

Därför ska inte bara egna erbjudanden skapas.

Gården utvecklas medvetet så att även:

- externa kursledare
- hantverkare
- konstnärer
- naturpedagoger
- kreativa aktörer
- fackpersoner

kan använda platsen.

Inte som hyresgäster på en evenemangsyta.

Utan som medskapare av en öppen lärkultur.

Människor ska där kunna:

- undervisa
- lära sig
- prova
- föra vidare

## Det långsiktiga målet

Om tio år ska gården inte mätas efter sin storlek.

Utan efter sin verkan.

En framgångsrik gård är för grundarna en plats:

- där familjen gärna lever
- där arbetet ger glädje
- där människor möts
- där kunskap förs vidare
- där naturen förblir upplevelsebar
- där frihet blir kännbar

## Del 3 - Platsanalys, fastighet, byggnader och utvecklingspotential

### Utgångsläge

Planen är att förvärva en befintlig gård i Fliseryds-Boda, Mönsterås kommun, Sverige.

Fastigheten omfattar:

- cirka 5,3 hektar mark
- befintligt huvudhus (med stort renoveringsbehov)
- fritidshus (cirka 80 % färdigställt)
- stall-/ladubyggnad
- ekonomibyggnader
- stora öppna ytor
- befintlig infart
- elanslutning
- internetförsörjning

Saknas eller ska nyanläggas:

- brunnanläggning
- avloppsanläggning
- senare turistisk infrastruktur

Projektet byggs medvetet på befintliga strukturer.

Målet är inte en fullständig nyexploatering, utan en ekonomiskt meningsfull vidareutveckling.

## Platsanalys - varför denna plats är lämplig

Platsen erbjuder flera egenskaper som är avgörande för affärsmodellen.

### Naturnära läge

Gården har tillräckligt avstånd och öppenhet för att:

- möjliggöra lugn
- genomföra mindre arrangemang
- integrera hantverksaktiviteter
- skapa övernattningserbjudanden

Omgivningen känns inte överexploaterad.

Därmed uppstår en miljö som stödjer frihet och självständighet.

### Tillgänglighet

Den befintliga infarten möjliggör:

- privat ankomst
- materialtransporter
- vinterdrift
- senare besökaranslutning

Tillgänglighet vintertid har beaktats.

Detta förbättrar möjligheten till verksamhet året runt avsevärt.

### Befintlig byggnadsstruktur

De befintliga byggnaderna minskar utvecklingsriskerna.

Gården har redan:

- central orientering
- byggnadskroppar
- ansatser till infrastruktur
- funktionell uppdelning

Därmed kan utvecklingen ske stegvis.

## Fastighetsanalys - de 5,3 hektaren

Ytan ska inte bebyggas i sin helhet.

Platsens karaktär ska bevaras.

Den planerade användningen delas på lång sikt in i funktionsområden.

### Område A - gårdens centrum

Bestandsdelar:

- huvudbyggnad
- fritidshus
- lada
- ekonomibyggnader

Funktion:

- verksamhetscentrum
- boende
- verkstader
- försörjning

### Område B - mötesområde

Bestandsdelar:

- rundhus
- utomhusytor
- gemensamma vistelseytor

Funktion:

- workshops
- möten
- kurser
- arrangemang

Detta område bildar på lång sikt det sociala centrumet.

### Område C - gästhus

Planerad utveckling:

- 4 till 5 hus

Ramdata:

- cirka 7 x 5 m
- isolerade
- el
- uppvärmning
- vattenanslutning
- liten matlagningsmöjlighet

Kapacitet:

- cirka 10 till 15 gäster

Byggnaderna ska medvetet placeras utspritt.

Inte som en bosättning.

Utan som en liten struktur i landskapsrummet.

### Område D - lugn- och naturområden

Inte alla ytor ska användas ekonomiskt.

Delar förblir medvetet:

- öppna
- landskapsmässiga
- extensiva
- lugna

Detta är en del av erbjudandet.



## Byggnadsanalys

### Huvudbyggnad

Nuvarande skick:

stort renoveringsbehov.

Strategi:

Fas 1:

- rivning/återställande av olämpliga delar
- friläggning av strukturen
- teknisk bedömning

Därefter beslut:

- renovering
- delvis nybyggnation
- nybyggnation

Långsiktig användning:

privat bostadshus.

Detta beslut fattas medvetet inte före finansiering.

### Fritidshus

Fritidshuset är den ekonomiskt viktigaste byggnaden i startfasen.

Status:

- cirka 80 % färdigt

Återstående arbeten:

- isolering
- el
- sanitet
- golv
- vaggytor

Uppskattade återstående kostnader:

- 50.000 till 70.000 SEK

Mål:

- färdigställande inom de första tre månaderna

Funktion:

första intäktskälla.

### Lada / stall

Långsiktig användning:

- stall
- lager
- jordbruk

Ingen evenemangsanvändning planeras.

### Ekonomibyggnader

Användning ännu öppen.

Potential:

- lager
- teknik
- verkstad
- senare kompletterande funktioner

## Infrastrukturstrategi

Verksamheten förbereds redan från början för slutlig utbyggnad.

### Vatten

Ny brunn.

Dimensionering:

- bostadshus
- fritidshus
- gästhus
- sanitetsbyggnad
- bagerihus
- arrangemang

### Avlopp

Ny anläggning.

Dimensionering:

- långsiktig målkapacitet
- ingen mellanlösning

### Energi

Befintlig elanslutning.

Strategi:

- använda befintlig infrastruktur
- bygga ut riktat

## Utvecklingsstrategi

Utvecklingen sker medvetet inte samtidigt.

### Fas 1

Köp och infrastruktur.

Prioritet:

- förvärv
- brunn
- avlopp
- fritidshus

Mål:

första intäkter.

### Fas 2

Rundhus.

Mål:

- arrangemang
- kurser
- gemenskap

### Fas 3

Bagerihus och smedja.

Mål:

- dagsgäster
- kurserbjudanden

#### Fas 4

Gästhus.

Mål:

- övernattningskapacitet

#### Fas 5

Optimering och utbyggnad.

### Bedömning ur företagsperspektiv

Platsen har inte sin styrka i lyx.

Styrkan ligger i:

- befintliga strukturer
- högt eget arbete
- låg initial komplexitet
- stegvis tillväxt
- tydlig identitet

Fastigheten ses inte som ett spekulationsobjekt.

Den utgör grunden för en verksamhet som byggs upp långsiktigt.

Avslutande tanke:

Gården ska inte framstå som fullständigt utvecklad.

Den ska få växa.

Allt uppstår inte omedelbart.

Men allt uppstår med riktning.

## Del 4 - Affärsmodell, erbjudandestruktur och intäktskällor

### Affärsmodell - vad säljs faktiskt?

Gården säljer inte i första hand övernattningar.

Den säljer inte heller kurser.

Och den säljer inte arrangemang.

Projektets ekonomiska kärna består i att ge människor tillgång till en plats där de kan:

- uppleva natur
- kanna frihet
- lära sig färdigheter
- uppleva gemenskap frivilligt
- dela kunskap
- uppfatta tid på ett annat sätt

Intäkterna uppstår därför inte ur en enskild källa.

Affärsmodellen bygger medvetet på flera små och medelstora intäktsströmmar.

Därmed skapas långsiktig stabilitet.

## Grundstruktur för affärsmodellen

Projektet byggs upp på fem ekonomiska pelare.

### Pelare 1 - övernattning

Mål:

Grundbeläggning och regelbundna intäkter.

Erbjudanden:

- fritidshus
- senare 4 till 5 gästhus

Koncept:

- enkelt
- hög kvalitet i upplevelsen
- ingen lyx
- naturnära
- familjevanligt

Utrustning:

- uppvärmning
- vatten
- el
- liten matlagningsmöjlighet

Prismål:

- cirka 600 till 900 SEK per stuga / natt

Målgrupp:

- familjer
- par
- naturturister
- Sverige-resenärer
- internationella gäster

Sarskild egenskap:

Gästerna ska själva få välja.

Det finns inget obligatoriskt program.

## Pelare 2 - kurser och kunskapsförmedling

Mål:

Intäkter året runt.

Kursområden:

Egna erbjudanden:

- smide
- bakning
- matlagning
- hantverk

Externa erbjudanden:

- naturpedagogik
- kreativa erbjudanden
- hälsoerbjudanden
- kultur
- familjeerbjudanden
- säsongskurser

Möjliga intäktsmodeller:

- deltagaravgifter
- dagsbiljetter
- omsättningsandel
- lokalutnyttjande
- samarbeten

Sarskild egenskap:

Det är inte arrangören som står i centrum.

Utan vidareförmedlingen av kunskap.



### Pelare 3 - hantverk & försäljning

#### Smedja

Erbjudanden:

- unika föremål
- dekoration
- verktyg
- konstföremål
- beställningsarbeten

Distribution:

- gårdsförsäljning
- arrangemang
- onlineförsäljning

#### Bagerihus

Erbjudanden:

- bröd
- säsong produkter
- bakdagar
- prova-på-erbjudanden

Distribution:

- gårdsförsäljning
- arrangemangsdagar

Långsiktigt:

liten livsmedelsproduktion.

### Pelare 4 - arrangemang

Mål:

Synlighet och ytterligare besökarfloden.

Planerade format:

- hantverksmarknader
- julmarknader
- temaveckoslut
- medeltidsdagar
- fantasyarrangemang
- små bröllop
- säsongsfester

Ej avsett:

- stora evenemang
- festivaldrift
- massarrangemang

Grundprincip:

Kvalitet före storlek.

### Pelare 5 - plats för tredje parts användning

Detta är en väsentlig del av konceptet.

Gården ska inte bara arrangera egna erbjudanden.

Människor ska kunna använda platsen aktivt.

Exempel:

- kursledare
- konstnärer
- hantverkare
- tränare
- pedagoger
- gemenskapsprojekt

Möjliga modeller:

- dagshyra
- andel
- samarbete
- gemensamma arrangemang

Därmed uppstår intäkter utan egen genomförandekapacitet.

## Ekonomisk logik

Utvecklingen följer en enkel ordningsföljd:

- övernattnig
- första intäkter
- rundhus
- fler erbjudanden
- längre vistelsetid
- fler kurser
- fler dagsgäster
- högre efterfrågan

Varje ny investering ska skapa ytterligare användning.

Ingen investering utan funktion.

## Säsongsstrategi

Verksamheten ska inte bara vara beroende av sommaren.

### Vår

Fokus:

- bakning
- natur
- helger
- kurser

### Sommar

Fokus:

- övernattnig
- workshops
- familjer

### Höst

Fokus:

- hantverk
- marknader
- kurser

### Vinter

Fokus:

- bagerihus
- smedja
- rundhus
- möten
- vinterarrangemang

Verksamhet året runt är uttryckligen planerad.

## Målgruppsstrategi

Alla gäster ska inte behandlas lika.

Platsen ska kunna ta emot olika behov.

### Grupp A - återhämtning

Söker:

- lugn
- natur
- tillbakadragande

### Grupp B - upplevelse

Söker:

- hantverk
- eld
- atmosfär

### Grupp C - lärande

Söker:

- kurser
- utbyte
- utveckling

### Grupp D - regionen

Söker:

- gemenskap
- aktivitet
- deltagande

## Avgränsning - vad denna plats medvetet inte är

Gården ska medvetet inte vara:

- semesterpark
- lyxresort
- restaurangverksamhet
- evenemangshall
- museum
- medeltidskuliss
- festplats

Den ska förbli:

- levande
- öppen
- naturnära
- lugn
- äkta

## Långsiktig ekonomisk vision

Målet är inte:

fler gäster.

Målet är:

- mer kvalitet per besök
- längre vistelse
- starkare förbindelse
- mer vidareförmedling

Ekonomisk framgång uppstår på lång sikt genom att människor frivilligt kommer tillbaka.

Inte för att de måste.

Utan för att de vill.

Avslutande tanke:

Människor ska inte konsumera platsen.

De ska uppleva den.

## Del 5 - Målgruppsanalys, positionering och marknadsstrategi

### Grundprincip - för vem skapas denna plats?

Gården skapas inte för en enda målgrupp.

Den utvecklas medvetet så att människor med olika behov kan uppleva samma plats på olika sätt.

Det sammanbindande elementet är inte ålder, ursprung eller inkomst.

Det är viljan att öppna sig för natur, möten, hantverk och enkelhet.

Platsen riktar sig medvetet inte till människor som vill konsumera så mycket som möjligt.

Den riktar sig till människor som vill uppleva.

### Projektets positionering

Projektet positionerar sig mellan flera områden.

Inte helt turism.

Inte helt utbildning.

Inte helt kultur.

Utan som en självständig förbindelse av:

- naturnära vistelse
- hantverk
- kunskapsförmedling
- möten
- kultur
- frihet
- långsammare upplevelser

Positionering:

Naturnära upplevelse-, utbildnings- och mötesgård med verksamhet året runt.

## Huvudmålgrupper

### Målgrupp 1 - familjer

Motivation:

- gemensam tid
- natur
- avstånd från vardagen
- meningsfulla aktiviteter

Sökta upplevelser:

- bakning
- djur
- eld
- verkstader
- frihet

Relevanta erbjudanden:

- gästhus
- bagerihus
- rundhus
- naturområden

### Målgrupp 2 - par

Motivation:

- lugn
- tid
- enkelhet
- förbindelse



Sökta upplevelser:

- gemensamt upplevande
- tillbakadragande
- natur
- lägereld

Relevanta erbjudanden:

- stugor
- vistelsestugor
- vinterdrift

### Målgrupp 3 - hantverksintresserade

Motivation:

- lära sig färdigheter
- praktisk erfarenhet
- äkta material

Sökta upplevelser:

- smide
- byggande
- kurser
- utbyte

Relevanta erbjudanden:

- smedja
- workshops
- externa kursledare

### Målgrupp 4 - natur- och frihetsorienterade

Motivation:

- avstånd
- nedvarvning
- naturupplevelse

Sökta upplevelser:

- enkel miljö
- självbestämmande
- lugn

Relevanta erbjudanden:

- övernattnings
- naturområden
- rundhus

### Målgrupp 5 - regionala besökare

Denna målgrupp är särskilt viktig för projektet.

Gården ska medvetet inte enbart skapas för resenärer.

Människor från omgivningen ska kunna:

- delta
- lära sig
- besöka arrangemang
- själva genomföra erbjudanden

Möjlig användning:

- bakdagar
- marknader
- kurser
- verkstader
- möten

### Målgrupp 6 - externa kursledare

Detta är en självständig målgrupp.

Gården ska aktivt tilltala människor som vill föra vidare kunskap.

Exempel:

- hantverkare
- konstnärer
- naturpedagoger
- tränare
- familjeerbjudanden
- kreativa aktörer

Gården blir därigenom inte bara leverantör.

Den blir infrastrukturhållare.

### Internationell inriktning

Projektet begränsas inte till ett språk.

Målgrupper:

- Sverige
- tyskspråkigt område
- internationella gäster

Språk ses inte som ett tillträdeshinder.

Tyngdpunkten ligger på:

- atmosfär
- deltagande
- begriplighet genom upplevelse

## Prisstrategi

Gården ska medvetet förbli tillgänglig.

Inte billig.

Men nåbar.

## Övernattning

Riktpreis:

- 600 till 900 SEK per stuga och natt

Positionering:

prisvärd upplevelse.

## Bakкурser

Mål:

- låg inträdesbarriär

Fokus:

- deltagande i stället för exklusivitet

## Smideskurser

Start:

- nybörjarerbjudanden

Senare:

- fördjupande format

## Arrangemang

Grundprincip:

- hålla dem små
- inte maximal beläggning

## Marknadsstrategi

Marknadsföring ska inte bygga på konstlad iscensättning.

Människor ska se:

- äkta arbete
- verklig utveckling
- äkta möten

Planerade kanaler:

- sociala medier
- webbplats
- regionala nätverk
- samarbeten
- arrangemang
- rekommendationer

Tyngdpunkt:

Dokumentation i stället för reklam.

Människor ska kunna följa uppbyggnaden.

## Varumärkesidentitet

Platsen ska väcka följande känslor:

- frihet
- lugn
- äkthet
- nyfikenhet
- tillhörighet
- förtroende

Inte:

- konsumtion
- tidspress
- överbelastning

## Vad gäster senare ska berätta

Inte:

*"Där fanns mycket."*

Utan:

*"Där fick jag bara vara."*

Inte:

*"Det var perfekt."*

Utan:

*"Det var äkta."*

Avslutande tanke:

Människor kommer på grund av idén.

De stannar på grund av atmosfären.

De kommer tillbaka på grund av känslan.

## Del 6 - Juridisk struktur, tillstånd och genomförande i Sverige

### Grundprincip

Projektet utvecklas i Sverige medvetet inte som en klassisk semesterverksamhet.

Planen är en verksamhetsmodell uppbyggd i flera steg med inslag av:

- boende
- logi
- hantverk
- kursverksamhet
- livsmedelsproduktion
- kultur
- arrangemang
- regionala möten

Kombinationen är projektets största styrka.

Den kräver en strukturerad tillståndsstrategi.

Mål:

- inte tillståndspröva allt samtidigt
- utveckling i steg som bygger på varandra

## Fastighetens utgångsläge

Befintligt:

- bostadshus
- fritidshus
- stall / lada
- ekonomibyggnader
- öppna ytor

Nuvarande användning:

- jordbruk

Planerad användning:

- boende
- turism
- hantverk
- utbildning
- arrangemang

Projektet stäms tidigt av med myndigheter.



## Rekommenderad företagsutveckling

### Fas 1 - enskild firma

Mål:

- snabb projektstart
- låg administration
- låga initiala kostnader

Användning:

- uthyrning
- smedja
- bakerbjudanden
- första kurser

### Fas 2 - ombildning till AB

Så snart:

- uthyrningen växer
- medarbetare tillkommer
- arrangemang ökar
- investeringarna stiger

Skäl:

- ansvar
- professionalisering
- finansiering
- tillväxt

## Byggrättslig strategi

Prioriteringar:

### Steg 1

- färdigställa fritidshuset

### Steg 2

- vatten
- avlopp

Dimensionering:

- bostadshus
- fritidshus
- gästhus
- sanitetsbyggnad
- bagerihus
- dagsverksamhet

### Steg 3

- rundhus

Användning:

- vistelse
- kurser
- möten
- arrangemang

#### Steg 4

- gästhus

#### Vatten och avlopp

Detta är den centrala tekniska grunden.

Beslutet har fattats medvetet:

- ingen mellanlösning
- förbereda slutlig utbyggnad direkt

Fordelar:

- färre ombyggnader
- planeringssäkerhet
- bättre utbyggbarhet

Dimensionering för:

- boende
- övernattnings
- sanitet
- kurser
- dagsgäster

Vatten och avlopp betraktas som en infrastrukturinvestering.

Inte som driftkostnader.

## Bagerihus - livsmedelsrätt

Bagerihuset drivs inte som ett privat hobbyområde.

Planerat:

- kurser
- produktion
- försäljning
- externa besökare

Av detta följer senare:

- livsmedelshygien
- dokumentation
- verksamhetsrutiner
- lämpliga lokaler

Fokus förblir litet och regionalt.

Ingen industriell produktion.

## Smedja - säkerhet och drift

Smedjan utvecklas som:

- fristående enhet
- öppet tillgänglig
- med kursverksamhet

Planerat:

- öppen eld
- gas
- besökaraktivitet

Senare beaktas:

- säkerhetskoncept
- verksamhetsrutiner
- besökarledning
- försäkringsskydd

Smedjan är en sidoinkomst.

Inte huvudsaklig omsättningsbärare.

### Arrangemang och externa aktörer

En väsentlig del av projektet är att öppna platsen.

Senare ska följande möjliggöras:

- externa kurser
- workshops
- kulturella erbjudanden
- små arrangemang

Grundprincip:

- ingen massturism
- inga stora evenemang
- kvalitet före mängd
- gemenskap före storlek

### Försäkringsstrategi

Redan planerat:

- byggnadsförsäkring
- företagsförsäkring
- arrangörsansvar
- produktansvar
- kursverksamhet
- besökarskydd

Försäkring ses inte som ett tillägg.

Utan som en verksamhetsgrund.

## Risk- och tillståndsstrategi

Projektet är medvetet uppbyggt så att det kan drivas vidare även vid försenade tillstånd.

Om senare byggfaser skjuts upp fortsätter:

- uthyrning
- kurser
- bagerihus
- smedja
- dagsverksamhet

Därmed uppstår inget fullständigt beroende av enskilda beslut.

## Grundprincip för alla beslut

Varje ny åtgärd måste uppfylla tre frågor:

1. Ökar den användbarheten?
2. Skapar den långsiktigt värde?
3. Passar den platsens identitet?

Endast om alla tre uppfylls byggs det.

Avslutande tanke:

Gården ska inte växa snabbt.

Den ska växa hållbart och robust.

## Del 7 - Byggfaser, investeringsplanering och genomförandestrategi (år 1-10)

### Utvecklingens grundprincip

Gården finansieras, byggs och öppnas inte komplett från början.

Den utvecklas.

Grundstrategin lyder:

- först infrastruktur
- sedan användbarhet
- sedan intäkter
- sedan utbyggnad

Varje byggfase måste uppfylla minst ett av följande mål:

- skapa intäkter
- möjliggöra drift
- minska senare kostnader
- öka tillståndsbärligheten
- höja livskvaliteten

Gården ska aldrig vara ekonomiskt beroende av en enda åtgärd.

## Investeringsstrategi

Total ram för de första utvecklingsstegen:

cirka 3.000.000 SEK

Däri:

### Köp

- cirka 950.000 SEK

### Infrastruktur

- brunn
- avlopp
- anslutningar

### Byggnader

- fritidshus
- rundhus
- första verksamhetsytor

### Reserver

- tillstånd
- oforutsedda kostnader



## Fas 1 - förvärv & funktionsduglighet

Tidsperiod: månad 0 till 6

### Mål

Överta fastigheten och skapa den första ekonomiska enheten.

### Åtgärder

#### Köp av gården

Mål:

- säkra ägandet

#### Skapa infrastruktur

Genomförande:

- borra brunn
- ansluta vatten
- installera avlopp
- dimensionering för slutlig utbyggnad

#### Färdigställa fritidshuset

Återstående arbeten:

- isolering
- el
- sanitet
- golv
- vaggytor

Investering:

- 50.000 till 70.000 SEK

Färdigställande:

- första 3 månaderna

### Förbereda drift

- försäkringar
- första uthyrning
- närvaro online
- enkel bokningsbarhet

### Resultat fas 1

Vid fasens slut finns:

- funktionsduglig gård
- infrastruktur
- första intäktskälla
- löpande drift

## Fas 2 - rundhus & möten

Tidsperiod: månad 6 till 18

### Mål

Skapa en plats där människor kommer samman.

Inte evenemangsyta.

Utan mittpunkt.

### Åtgärder

#### Planering rundhus

Ramdata:

- 15 m diameter
- träbyggnad
- eldstad
- rökfång
- litet kök
- bord
- bänkar

### Utomhusområden

- vägar
- sitttor
- vistelsestugor

### Första arrangemang

Format:

- små workshops
- bakdagar
- smidesdagar
- möteskvällar

### Resultat fas 2

Vid fasens slut:

- första arrangemangsplats
- dagsgäster
- kursbarhet

### Fas 3 - bagerihus & smedja

Tidsperiod: år 2 till 3

### Mål

Göra kunskap och hantverk ekonomiskt användbara.

### Bagerihus

Genomförande:

- vedugn
- kursverksamhet
- produktion
- försäljning

Erbjudanden:

- bakkurser
- bröd
- arrangemang

### Smedja

Genomförande:

- byggnation
- eld
- säkerhetskoncept

Erbjudanden:

- kurser
- försäljning
- uppdrag
- onlineförsäljning

### Resultat fas 3

Vid fasens slut:

- erbjudanden året runt
- dagsverksamhet
- ytterligare omsättning

## Fas 4 - gästhus

Tidsperiod: år 3 till 5

### Mål

Oka vistelsetid och kapacitet.

### Genomförande

Uppförande:

- 4 till 5 hus

Utrustning:

- el
- vatten
- isolering
- uppvärmning

Kapacitet:

- 10 till 15 gäster

### Kompletteringar

- sanitetsbyggnad
- vägar
- utomhusområden

### Resultat fas 4

Vid slutet:

- uthyrning året runt
- flerdagsturism
- stabil beläggning

## Fas 5 - konsolidering & tillväxt

Tidsperiod: år 5 till 10

### Mål

Ingen expansion.

Utan stabilitet.

### Åtgärder

- driftoptimering
- samarbeten
- externa kursledare
- medarbetare
- hoja kvaliteten

### Valfritt

- ytterligare små byggnader
- kompletterande verkstader
- nya erbjudanden

Endast om det är ekonomiskt meningsfullt.

## Resultat fas 5

Vid slutet uppstår:

en självbärande gårdsverksamhet.

## Investeringslogik

Inte:

Köpa, bygga allt, hoppas.

Utan:

- köpa
- infrastruktur
- fritidshus
- första intäkter
- rundhus
- kurser
- bagerihus + smedja
- gästhus
- tillväxt

## Hantering av risker

Om kostnaderna stiger:

inte stoppa.

Anpassa.

Möjliga åtgärder:

- skjuta upp byggfaser
- arbeta externt
- öka intäkter
- komplettera med stödmedel

Gården förblir handlingsduglig.

## Mål efter 10 år

Gården ska inte vara ett färdigt projekt.

Utan en levande plats.

En plats:

- där arbete utförs
- där människor lär sig
- där naturen har utrymme
- där gemenskap får uppstå

Inte maximalt.

Utan hållbart.

Avslutande tanke:

Allt byggs inte samtidigt.

Men allt byggs med avsikt.



## Del 8 - Finansplanering, lönsamhet och bankmässig kreditstrategi

### Finansplaneringens mål

Finansplaneringen har inte som mål att visa maximal tillväxt.

Målet är en finansiering som:

- är realistiskt genomförbar
- förblir bärkraftig utan eget kapital
- säkras genom eget arbete
- kan utvecklas stegvis
- inte är helt beroende av turism

Projektet kalkyleras därför medvetet konservativt.

### Utgångsläge

Befintliga förutsättningar:

- bosättning i Sverige
- personnummer finns
- befintlig inkomst
- svenskt anställningsavtal (Anna)
- inga löpande krediter
- inga kända ekonomiska förpliktelser
- övergångsboende finns
- högt eget arbete
- maskiner finns
- fordon finns
- verktyg finns

Denna utgångssituation minskar risken jämfört med klassiska nyetableringar.

## Finansieringsmodell

### Steg 1 - förvärv + infrastruktur

Finansiering:

- köp av gård
- brunn
- avlopp
- färdigställande av fritidshus

Mål:

- snabb driftstart

### Steg 2 - utveckling

Finansiering från:

- intäkter
- stödmedel
- följdfinansiering
- eget arbete

Mål:

- rundhus

### Steg 3 - utbyggnad

Finansiering från:

- rörelseresultat
- utökning
- uppbyggnad av eget kapital

Mål:

- gästhus

### Investeringsplanering (första utvecklingssteg)

| Område                             | Uppskattning |
|------------------------------------|--------------|
| Köp av fastighet                   | 950.000 SEK  |
| Köprelaterade kostnader / reserver | 100.000 SEK  |
| Brunn (slutlig utbyggnad)          | 250.000 SEK  |
| Avlopp (slutlig utbyggnad)         | 350.000 SEK  |
| Färdigställande av fritidshus      | 70.000 SEK   |
| första utomhusanläggningar         | 80.000 SEK   |
| Tillstånd / avsättningar           | 100.000 SEK  |
| Likviditetsbuffert                 | 100.000 SEK  |

Första finansieringssteg:

≈ 2.000.000 SEK

Senare investeringar:

| Område          | Uppskattning               |
|-----------------|----------------------------|
| Rundhus         | 400.000 till 700.000 SEK   |
| Smedja          | 150.000 till 250.000 SEK   |
| Bagerihus       | 150.000 till 250.000 SEK   |
| Sanitetsbyggnad | 250.000 till 400.000 SEK   |
| Gästhus         | 600.000 till 1.200.000 SEK |

Total utveckling:

≈ 3.000.000 till 4.500.000 SEK

(beroende på eget arbete)

## Eget arbete som ekonomisk faktor

Det egna arbetet är en central beståndsdel.

Arbetsomfattning:

- rivning/återställande
- träbyggnad
- inredningsarbete
- ytskikt
- gestaltning
- infrastruktur
- projektledning

Inte eget arbete:

- el
- sanitet
- fackmässiga slutbesiktningar

Planerat eget arbete:

40 till 60 timmar/vecka.

Bankrelevant effekt:

Minskning av investeringskostnaderna.

## Intäkter - fas 1 (år 1)

### Fritidshus

Antagande:

- 650 SEK/natt
- 160 nätter

≈ 104.000 SEK

### Bakkurser

- 2 kurser/månad
- 6 deltagare
- 300 SEK

≈ 43.000 SEK

### Smideskurser

- 2 kurser/månad
- 4 deltagare
- 600 SEK

≈ 58.000 SEK

### Försäljning bagerihus + smedja

≈ 40.000 till 60.000 SEK

Totalt år 1:

≈ 245.000 till 265.000 SEK

utan stora arrangemang.

### Intäkter - fas 2-3 (år 2-4)

Ytterligare:

- rundhus
- dagsgäster
- marknader
- externa aktörer

Uppskattning:

≈ 400.000 till 700.000 SEK/år

### Intäkter - måldrift (år 5-10)

Intäktskällor:

- övernattnig
- kurser
- bagerihus
- smedja
- försäljning
- arrangemang
- samarbeten

Konservativ målstorlek:

≈ 900.000 till 1.600.000 SEK omsättning/år

utan massturism.

## Kostnadsstruktur

Löpande kostnader:

- el
- vatten
- försäkringar
- underhåll
- livsmedel
- ved
- bokföring
- skatter
- marknadsföring

Grundprincip:

Hålla fasta kostnader låga.

## Likviditetsstrategi

Om intäkterna uppstår långsammare:

1. Anna fortsätter arbeta
2. Robert arbetar externt
3. utbyggnad skjuts upp
4. stödmedel aktiveras
5. investeringar stegvist

Därmed förblir projektet handlingsdugligt.

## Kreditstrategi (bankversion)

Rekommendation:

Ansök inte om 3 miljoner som engångskredit.

Utan:

### Kredit 1

Syfte:

- förvärv + infrastruktur

Omfattning:

≈ 2 miljoner.

Innefattar:

- köp
- brunn
- avlopp
- fritidshus
- reserver

### Kredit 2

Syfte:

- rundhus + verksamhetsutveckling

Endast efter bevis på första användning.

### Kredit 3

Syfte:

- gästhus + utbyggnad

Först vid stabila intäkter.



## Bankargumentation

Varför finansieringen är försvarbar:

- befintlig inkomst
- boendesituation säkrad
- inga konsumtionsskulder
- eget arbete
- befintliga maskiner
- befintliga byggnader
- flera intäktskällor
- organisk utbyggnad

Projektet bygger inte på hopp.

Det bygger på genomförande.

Avslutande tanke:

Gården behöver inte bära allt omedelbart.

Den måste först börja bära sig själv.

## Del 9 - Riskanalys, stödmöjligheter och handlingsssäkerhet

### Grundprincip

Varje projekt på landsbygden bär risker.

Detta projekt skiljer sig dock på en viktig punkt:

Det bygger inte på maximalt lånat kapital och snabb tillväxt.

Det bygger på:

- eget arbete
- stegvis utbyggnad
- flera intäktskällor
- befintliga färdigheter
- medvetet långsam utveckling

Målet är därför inte:

att undvika risker.

Utan att göra risker hanterbara.

## Projektrisker - översikt

Riskerna betraktas i fem grupper:

1. finansiering
2. tillstånd
3. byggnation
4. drift
5. personlig belastning

## Finansieringsrisk

### Risk

- kredit lägre än ansökt
- stigande räntor
- försenade intäkter

### Effekter

- senare byggfaser skjuts upp
- lägre likviditet
- längre uppbyggnad

### Motåtgärder

- stegvis finansiering
- Anna fortsätter arbeta
- externt arbete för Robert möjligt
- utbyggnad endast efter intäkter
- använda stödmedel

### Bedömning

Medel, väl styrbar.

### Tillstånds- och godkännanderisk

#### Risk

Förseningar vid:

- vatten
- avlopp
- rundhus
- gästhus
- kursverksamhet
- livsmedelsområde

#### Effekter

- senare öppning
- tidsmässiga forskjutningar

#### Motåtgärder

- tidig avstämning
- dela upp byggfaser
- använda befintligt först
- etablera infrastruktur tidigt

### Bedömning

Medel, planerbar.

## Bygg- och renoveringsrisk

### Risk

- huvudbyggnaden sämre än väntat
- ytterligare kostnader
- tidsförsening

### Effekter

- nybyggnation nödvändig
- högre investeringar

### Motåtgärder

- friläggning först
- beslut först efter kontroll
- ingen tidig bindning

### Bedömning

Medel till hög, kontrollerbar.

## Vatten- och avloppsrisk

Detta är den största tekniska risken.

### Risk

- kostnader högre än väntat
- kapacitet inte tillräcklig
- tillstånd försenas

### Effekter

- senare användning
- fördröjd utbyggnad

### Motåtgärder

- planera slutlig utbyggnad direkt
- planera in reserv
- hålla byggfaser flexibla

### Bedömning

Hög, högsta prioritet.

## Turism- och belägningsrisk

### Risk

- färre gäster
- svaga säsonger
- långsammare uppbyggnad

### Effekter

- lägre intäkter

### Motåtgärder

Flera ben:

- uthyrning
- kurser
- bagerihus
- smedja
- försäljning
- externa aktörer

### Bedömning

Låg till medel.

### Personlig risk

#### Risk

- överbelastning
- för höga krav
- för lite återhämtning

### Utgångsläge

Grundarna har hög belastningsförmåga.

Samtidigt är det medvetet:

uppbyggnadsår är intensiva år.

### Motåtgärder

- Anna fortsätter arbeta
- stegvis utbyggnad
- tillåta externt stöd
- planera för medarbetare långsiktigt

### Bedömning

Medel.

## Risk för identitetsförändring

Detta betraktas som en strategisk risk.

### Risk

- för många gäster
- för stora evenemang
- för snabb expansion
- förlust av atmosfär

### Effekter

Förlust av det egentliga projektet.

### Motåtgärder

Tydliga gränser:

- ingen massturism
- inga stora evenemang
- kvalitet före mängd
- utbyggnad endast med mening

### Bedömning

Hög, kulturellt kritisk.



## Stödmöjligheter (strategisk betraktelse)

Projektet har flera egenskaper som i grunden passar väl in i olika stödlogiker.

Potentiella områden:

### Landsbygdsutveckling

Möjliga teman:

- regional utveckling
- mötesplatser
- nya ekonomiska former

### Turismutveckling

Möjliga teman:

- naturnära erbjudanden
- hållbar vistelse
- verksamhet året runt

### Hantverk & kultur

Möjliga teman:

- kunskapsförmedling
- hantverk
- kurser

### Småskaligt företagande

Möjliga teman:

- uppbyggnad
- diversifiering
- nya intäktskällor

### Hållbarhet

Möjliga teman:

- återanvändning
- långsiktig infrastruktur
- naturnära utveckling

## Handlingssäkerhet

Projektets viktigaste stabilitetsfaktor:

Gården måste inte omedelbart bära hela försörjningen.

Säkerhet uppstår genom:

- befintlig inkomst
- låga boendekostnader
- eget arbete
- flexibel utveckling
- ytterligare arbetsförmåga

Detta minskar existentiellt tryck.

## Tre nivåer av reservåtgärder

### Steg 1 - försening

Åtgärd:

- fritidshus först

### Steg 2 - finansieringslucka

Åtgärd:

- Robert arbetar externt

### Steg 3 - långsam marknad

Åtgärd:

- fler kurser i stället för byggnation

## Samlad bedömning

Projektet är:

- inte riskfritt
- robust
- anpassningsbart
- uppbyggt i flera steg
- ekonomiskt begripligt

Den största styrkan är inte kapital.

Den största styrkan är grundarnas förmåga att själva kunna utveckla platsen.

Avslutande tanke:

Projektets framgång beror inte på att allt förutses korrekt.

Den beror på förmågan att förbli rörlig.

## Del 10 - Genomförande, varumärkesuppbyggnad, marknadsföring och femårig utvecklingsplan

### Grundprincip

Detta projekt ska inte öppnas.

Det ska uppstå.

Uppbyggnaden av gården ses därför inte som ett klassiskt projektavslut, utan som en synlig utveckling.

Människor ska kunna uppleva:

- hur en plats växer
- hur idéer uppstår
- hur hantverk blir synligt
- hur kunskap delas

Själva uppbyggnaden blir en del av identiteten.

### Varumärket - vad människor ska uppleva

Gården ska inte definieras genom byggnader.

Inte genom storlek.

Inte genom lyx.

Utan genom en känsla.

Varumärket uppstår ur fem element.

## Frihet

Människor ska inte ledas.

De ska välja.

- delta
- iaktta
- lära sig
- dra sig tillbaka

Frihet betyder inte tomhet.

Frihet betyder möjligheter.

## Äkthet

Inte perfekt.

Inte iscensatt.

Utan begripligt.

Människor ska se:

- trä
- eld
- arbete
- utveckling
- äkta möten

## Kunskap

Kunskap tillhör inte enskilda människor.

Platsen ska möjliggöra utbyte.

Inte undervisning ovanifrån.

### Natur

Naturen förblir både omgivning och beståndsdel.

Inte dekoration.

### Gemenskap

Gemenskap får uppstå.

Den organiseras inte fram.

### Varumärkeslöfte

Gården lovar inte:

"Vi erbjuder allt."

Utan:

- rum
- möjligheter
- möten
- tid
- utveckling

Människor ska inte sysselsättas.

De ska få anlända.

## Kommunikationsstrategi

Kommunikationen följer en enkel princip:

Inte sälja.

Utan visa.

Människor ska uppleva:

- hur det byggs
- hur det lärs
- hur platsen uppstår

## Innehållsmässiga tyngdpunkter

### Uppbyggnad

- renovering
- eget arbete
- beslut

### Hantverk

- smedja
- träbyggnad
- gestaltning

### Bagerihus

- kurser
- bröd
- utveckling

### Vardag

- djur
- årstider
- gårdsliv

### Människor

- möten
- kurser
- berättelser

### Sociala medier-strategi

Sociala medier förstås som dokumentation.

Inte som reklam.

Mål:

Bygga förtroende.

Kanaler:

- webbplats
- sociala medier
- regionala nätverk
- samarbeten

Innehåll:

- cirka 50 % utveckling
- cirka 30 % hantverk
- cirka 20 % erbjudanden

Regel:

Hellre äkta bilder.

Farre perfekta bilder.



## Samarbeten

Gården ska på lång sikt inte vara en isolerad verksamhet.

Möjliga partner:

- externa kursledare
- regionala producenter
- hantverkare
- föreningar
- konstnärer
- naturerbjudanden
- skolor
- kulturella initiativ

Samarbeten ska bredda erbjudandet.

Inte ersätta det.

## Gastresa (idealt forlopp)

Platsen ska inte tvinga fram en fast dramaturgi.

Människor bestämmer själva.

Ändå uppstår en naturlig resa.

### Dag 1

Anlanda.

Orientera sig.

Lugn.

Eld.

## Dag 2

Valja fritt:

- smedja
- bagerihus
- natur
- möten
- tillbakadragande

## Dag 3

Fördjupning.

Deltagande.

Samtal.

## Avresa

Inte känslan:

"Sett allt."

Utan:

"Jag kommer tillbaka."

## Uppbyggnaden som utvecklingsresa (5 år)

### År 1

Mål:

Funktionsduglighet.

Resultat:

- köp
- infrastruktur
- fritidshus
- första gäster

### År 2

Mål:

Gemenskap.

Resultat:

- rundhus
- första arrangemang
- kursverksamhet

### År 3

Mål:

Kunskap.

Resultat:

- bagerihus
- smedja
- externa aktörer

## År 4

Mål:

Vistelse.

Resultat:

- första gästhus
- vintererbjudanden

## År 5

Mål:

Stabilitet.

Resultat:

- återkommande gäster
- regional förankring
- första medarbetare

## Framgångsmätning

Framgång bedöms inte enbart utifrån omsättning.

Ytterligare nyckeltal:

- återkomstgrad
- kursbeläggning
- vistelsetid
- andel regionala besökare
- återbokningar
- samarbeten
- personlig livskvalitet

## Långsiktig bild

Gården ska inte vara färdig om fem år.

Men den ska ha blivit synlig.

Människor ska känna igen:

Här uppstår något.

Langsamt.

Arligt.

Med hållning.

Och med plats för andra.

Avslutande tanke:

Platsen ska inte bli större än sina värden.

Den ska växa med dem.

## Del 11 - Långsiktig vision, livsmodell och slutbetraktelse

### Varför detta projekt uppstår

Detta projekt uppstod inte ur en önskan att hoppa av.

Det uppstod ur önskan att bygga upp annorlunda.

Inte snabbare.

Inte större.

Utan närmare det som för grundarna långsiktigt betyder ett gott liv.

Gården ska inte bli ett objekt.

Den ska bli en plats.

En plats där liv, arbete, möten och utveckling får samlas.

### Den långsiktiga livsmodellen

Målet är inte att uppföra så många byggnader som möjligt.

Målet är inte att vinna så många gäster som möjligt.

Och inte heller att skapa maximal ekonomisk avkastning.

Det långsiktiga målet är:

Att skapa ett liv som är bärkraftigt.

En vardag som:

- fungerar ekonomiskt
- ger glädje
- tillåter frihet
- möjliggör gemenskap
- håller utveckling öppen

Gården ska därför inte bara skapa inkomst.

Den ska skapa livskvalitet.

## Arbetets roll

Arbete förstås i detta projekt inte som en motsats till livet.

Arbete är en del av livet.

Därför uppstår erbjudanden inte enbart ur marknadslogik.

De uppstår ur färdigheter, intressen och önskan att dela dessa med andra människor.

På lång sikt ska följande uppstå:

- hantverk
- utbildning
- gästfrihet
- möten
- kultur
- naturupplevelser

Inte som separata områden.

Utan som en sammanhängande vardag.

## Familjens roll

Gården byggs upp som ett familjeprojekt.

Rollerna är medvetet fördelade.

Robert Walter:

- utveckling
- byggnation
- infrastruktur
- smedja
- projektledning

Anna Walter:

- bagerihus
- livsmedel
- kurser
- gästfrihet
- organisation

I uppbyggnadsfasen bibehålls den befintliga yrkesmässiga stabiliteten medvetet.

Därmed uppstår utveckling utan onödigt tryck.

## Gästernas roll

Gäster betraktas inte som beläggning.

De är en del av platsen.

Gården ska inte underhålla människor.

Den ska ge dem möjligheter.

Människor ska kunna:

- delta
- iaktta
- lära sig
- gestalta
- dra sig tillbaka

Det finns inget tvang till aktivitet.

Och inget tvang till gemenskap.

Båda får uppstå.



## Regionens roll

Gården ska inte existera isolerat.

Den ska bli en del av sin omgivning.

På lång sikt ska följande uppstå:

- samarbete
- öppenhet
- regional förbindelse
- utbyte
- ömsesidigt stöd

Platsen ska inte existera bredvid regionen.

Utan med den.

## Långsiktig utveckling av verksamheten

Möjliga senare utvecklingar:

- ytterligare kurserbjudanden
- nya samarbeten
- fler små byggnader
- medarbetare
- nya hantverkserbjudanden
- ytterligare övernattningsmöjligheter

Dessa utvecklingar sker dock endast under en förutsättning:

Platsens karaktär måste bevaras.

## Tillväxtens gränser

Projektet eftersträvar medvetet ingen obegränsad expansion.

Inte varje efterfrågan accepteras.

Inte varje möjlighet genomförs.

Beslutsgrunder:

- passar det platsen?
- förbättrar det kvaliteten?
- bevaras friheten?

Endast när dessa frågor kan besvaras sker tillväxt.

## Framgång - hur framgång definieras

Framgång betyder inte:

- maximal beläggning
- största möjliga omsättning
- största möjliga kännedom

Framgång betyder:

- att kunna leva där
- att kunna försörja familjen
- att ha glädje i arbetet
- att välkomna människor
- att föra vidare kunskap
- att använda tid meningsfullt

## Bilden efter tio år

Om tio år ska en gård ha uppstått:

- som fungerar ekonomiskt
- som får fortsätta växa
- som används
- som förbinder människor
- som för vidare kunskap
- som respekterar naturen
- som ger glädje

En plats där familj, gäster och arbete inte står mot varandra.

Utan med varandra.

## Slutord

Detta projekt är inget färdigt koncept.

Det är en riktning.

De ekonomiska siffrorna skapar grunden.

Byggnaderna skapar rummet.

Men den egentliga kvaliteten uppstår genom det som levs där varje dag.

Gården ska inte bli perfekt.

Den ska bli äkta.

Och just däri ligger dess styrka.

## Bilaga

### Bilaga A - Finansöversikt

| Område                     | Uppskattning | Kommentar                         |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Köp                        | 950.000 SEK  | Fastighet / gårdsanläggning       |
| Brunn + avlopp             | 600.000 SEK  | Slutlig utbyggnad                 |
| Fritidshus                 | 70.000 SEK   | Färdigställande                   |
| första utomhusanläggningar | 80.000 SEK   | Vägar, vistelseytor               |
| Tillstånd / avsättningar   | 100.000 SEK  | Planerings- och myndighetsbuffert |
| Likviditetsbuffert         | 100.000 SEK  | Startreserv                       |
| Reserv                     | 380.000 SEK  | Buffert för oförutsett            |

### Bilaga B - Investeringsöversikt

#### Steg 1 - köp + infrastruktur

- köp av gårdsanläggningen
- brunnsborrning
- avloppsanläggning
- färdigställande av fritidshus
- försäkringar
- första närvaro online
- enkel bokningsbarhet

### Steg 2 - rundhus

- planering
- träbyggnad
- eldstad med rökfång
- litet kök
- bord och bänkar
- utomhusområden

### Steg 3 - bagerihus + smedja

- bagerihus med vedugn
- kursverksamhet
- produktion och försäljning
- smedja med öppen eld och gas
- säkerhetskoncept
- försäljning och onlineförsäljning

### Steg 4 - gästhus

- 4 till 5 gästhus
- sanitetsbyggnad
- vägar
- utomhusområden
- vinterduglighet

### Steg 5 - konsolidering

- samarbeten
- externa kursledare
- medarbetare
- kvalitetsutveckling
- ytterligare erbjudanden endast vid ekonomisk meningsfullhet

## Bilaga C - Tidsplan

| Tidsperiod      | Fokus                   | Resultat                 |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| Månad 0 till 3  | Färdigställa fritidshus | första uthyrningsbarhet  |
| Månad 3 till 6  | Brunn och avlopp        | infrastrukturgrund       |
| Månad 6 till 18 | Rundhus                 | mötes- och kursplats     |
| År 2 till 3     | Bagerihus och smedja    | erbjudanden året runt    |
| År 3 till 5     | Gästhus                 | utbyggnad av övernattnig |
| År 5 till 10    | Konsolidering           | stabil gårdsverksamhet   |

## Bilaga D - Grundplansidé / funktionsområden

### Gårdscentrum

- bostadshus
- fritidshus
- lada
- ekonomibyggnader
- lager
- försörjning

### Mötesområde

- rundhus
- vistelseytor
- vägar
- gemensamma utomhusområden

### Gästområde

- 4 till 5 gästhus
- sanitetsbyggnad
- naturnära placering
- möjligheter till tillbakadragande

### Hantverksområde

- separat smedja
- säker besökarledning
- lager för material
- kursytor

### Bagerihusområde

- bagerihus med vedugn
- kurs- och produktionsområde
- liten gårdsförsäljning

### Natur- och lugnområden

- extensivt använda ytor
- djur
- promenadvägar
- ytor för tillbakadragande

## Bilaga E - Organisationsschema

### Robert Walter

- utveckling
- byggnation
- infrastruktur
- smedja
- projektledning
- externt arbete vid behov

### Anna Walter

- bagerihus
- livsmedel
- kurser
- gästomsorg
- organisation
- befintlig yrkesmässig stabilitet i uppbyggnadsfasen

### Externa fackpersoner

- el
- sanitet
- fackmässiga slutbesiktningar
- bygg- och tillståndsrådgivning vid behov

### Senare utvidgning

- externa kursledare
- säsongshjälpare
- medarbetare
- samarbetspartner



## Bilaga F - Lista över bankunderlag

För banksamtal bör följande underlag förberedas:

- affärsplan
- bilaga till affärsplanen
- kreditöversikt
- inkomstintyg
- intyg om svensk bostadsort
- personnummer
- intyg om befintliga förpliktelser
- fastighetsuppgifter
- köpunderlag
- annons / objektbeskrivning
- foton av fastigheten
- kostnadsuppskattningar brunn
- kostnadsuppskattningar avlopp
- kostnadsuppskattningar el
- kostnadsuppskattningar sanitet
- investeringsplan
- tidsplan
- försäkringsöversikt
- intyg om eget arbete
- referensbilder av hantverksarbeten
- intyg om befintliga maskiner och verktyg
- information om stödmöjligheter
- underlag om Annas befintliga inkomst
- underlag om Annas befintliga egenföretagande inom bakningsområdet
- likviditetsplanering
- reservstrategi vid lägre finansiering

---

**Slut på affärsplanen**